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第一章  投标邀请书
（投标单位名称）：
1.招标条件
本项目为北京西路1013号浸入式剧场装修工程（北楼、中楼）空调系统安装工程，招标人为上海尚演文化投资管理有限公司、上海静安建筑装饰实业股份有限公司，项目已具备招标条件，上海同济工程咨询有限公司受上海尚演文化投资管理有限公司、上海静安建筑装饰实业股份有限公司（以下简称招标人）委托，兹邀请符合条件的投标人对该项目的空调系统安装工程提交投标。
2.项目概况与招标范围
2.1 工程地址：上海市静安区北京西路1013号。
2.2 工程规模：北楼、中楼装修面积约7762.83平方米。
2.3 招标范围：对本工程的空调设备，包括多联机、交换器等配件和附件的安装。具体详见招标图纸及工程量清单。
2.4 计划工期：30日历天。
3.投标人及项目人员的资格要求：
3.1 投标人资格要求
（1）遵守国家法律﹑行政法规，具有良好的信誉和商业道德；具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；具备进行该项目的安装和售后服务能力；
（2）具备投标条件的中国境内注册的法人；

（3）具有国家建设部核发的机电设备安装工程专业承包三级及以上（老资质）或建筑机电安装工程专业承包三级及以上（新资质）；且具备企业安全生产许可证；
（4）遵纪守法，无不良记录；
（5）本项目不接受联合投标。
3.2 项目经理资格要求：
（1）担任本工程的项目经理的要求为机电工程专业二级及以上注册建造师资质，且无在建工程。
（2）具有“三类人员”安全生产考核B类合格证。
3.3项目专职安全生产管理人员：
（1）按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）配备，数量不少于1人；
（2）具有“三类人员”安全生产考核C类合格证。
3.4 投标人及项目经理无不良行为记录。
4. 投标方应在投标资质验证时提供资格证明文件一式两份,以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力,取得招标方及有关管理部门的确认。内容如下:
（1）营业执照（副本）、资质证书（副本）、安全生产许可证复印件（加盖公章）；
（2）拟派项目经理资格证书、“三类人员”安全生产考核B类合格证原件与复印件。
（3）报名经办人身份证原件、复印件以及法人委托书原件。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年5月23日10时整，地点为上海市俞泾港路11号金座719室上海同济工程咨询有限公司。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6.联系方式
招标代理人：上海同济工程咨询有限公司
地址：上海市俞泾港路11号金座719室
联系人：鲍国敬
电话：15901638849 
2016年5月18日
第二章  投标须知
一、前附表
	项号
	内容规定

	1
	工程综合说明
项目名称：北京西路1013号浸入式剧场装修工程（北楼、中楼）空调系统安装工程
建设地点：上海市静安区北京西路1013号
要求质量标准：一次性验收合格率100%
要求工期：开工日期具体以招标人的书面通知为准
工期30天（日历天）

	2
	合同名称：北京西路1013号浸入式剧场装修工程（北楼、中楼）空调系统安装工程

	3
	资金来源：国有资金

	4
	投标单位资质等级：机电设备安装工程专业承包三级及以上（老资质）或建筑机电安装工程专业承包三级及以上（新资质）

	5
	投标有效期为 90天（日历日）

	6
	招标控制价：人民币40万元

	7
	正本一份，副本四份，投标文件电子光盘一份

	8
	集合地点：自行踏勘

	9
	书面提问截止时间：2016年5月20日12:00以前
邮箱：15901638849@163.com

	11
	投标文件递交至：上海同济工程咨询有限公司
地址：上海市俞泾港路11号金座719室

	12
	投标截止时间：2016年5月23日上午10:00前
地点：上海市俞泾港路11号金座719室

	13
	开标时间：2016年5月23日上午10:00
地点：上海市俞泾港路11号金座719室


二、总则
1. “北京西路1013号浸入式剧场装修工程（北楼、中楼）”建设单位为上海尚演文化投资管理有限公司，施工总包单位为上海静安建筑装饰实业股份有限公司。本标段工程是北京西路1013号浸入式剧场装修工程（北楼、中楼）空调系统安装工程。
2. 本招标文件和招标补充文件（答疑会纪要）是“北京西路1013号浸入式剧场装修工程（北楼、中楼）空调系统安装工程”施工招标过程中规范性文件，是投标单位编制投标文件的依据，并将作为施工承包合同的附件之一，与施工承包合同具有同等的法律效力。
3. 本工程采用公开招标方式，择优选择承包单位。
4. 本工程招标人：上海尚演文化投资管理有限公司、上海静安建筑装饰实业股份有限公司
5. 本工程设计单位：上海建工一建集团有限公司
6. 本工程招标代理单位：上海同济工程咨询有限公司
三、工程概况
1. 工程地点：上海市静安区北京西路1013号
2. 主要工作内容：
2.1 本工程位于上海市静安区北京西路1013号，建筑结构为框架结构。本标段工程实施范围为北楼、中楼的空调设备（包括多联机及配件和附件）的安装。
3.  工程现状：
目前工程的施工图设计已经完成，现场已具备施工条件。
四、招标承包范围和承包方式
1. 招标承包范围：招标人提供的“北京西路1013号浸入式剧场装修工程（北楼、中楼）空调系统安装工程”施工图范围内空调设备（包括多联机及配件和附件）的安装（包括设备的就位、安装）及招标文件要求的其他工作内容。
2. 承包方式：按招标文件规定的承包范围内的所有单项工程均由中标单位以包工、包料、包施工工期、包工程质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包综合单价的方式承包施工，中标单位不得转包，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。如发生上述情况，业主有权终止合同，并由中标单位承担由此引发的一切损失。中标单位必须按上海市建设主管部门有关文件办理相关手续。
3. 本工程原则上不允许任何形式的分包。确因保证工程质量和进度的需要，中标后的任何分包，须经业主和施工监理单位的书面同意，且任何参与施工的分包单位必须持有相应的法定施工资质。中标单位有义务和责任协调总包与分包、分包与分包之间的施工进度，并且对分包的工程质量负有连带责任。但即便有业主的书面同意，也不豁免总包单位与分包单位承担责任的义务。各投标单位必须在投标文件中给予明确响应。
五、资金来源
建设单位的资金通过前附表第3项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项目下的合理支付。
六、招标要求
1、 报价范围
1.1 本次报价由投标人按招标人提供的“北京西路1013号浸入式剧场装修工程（北楼、中楼）空调系统安装工程”的工程量清单内容自行报价。工程量中标后按实进行调整，综合单价不变。
1.2 投标人应认真踏勘施工现场，考察施工现场及周围地形、地貌、水文、地质、交通道路等情况，并根据招标人提供的施工图纸、工程量清单内容以及本招标文件的规定，自行确定所需的措施费。措施费须列明详细项目及费用组成，但不仅限于上述内容。如果由于投标人没有在投标文件中列明，由此导致的一切后果由投标人承担，招标人将一律视为投标人在投标总价中已包含该类费用。整体项目措施费一经中标，包干使用，不再调整。
2、报价要求
2.1 投标人所报综合单价、合价应符合第二章第四款之规定。
3、材料及设备供应
3.1 本工程空调系统所需设备由空调设备供应商采购、运输和保管。
4、价格计算
价格计算依据按本须知第二章第四款之规定。
4.1 因在施工期内由于工程建设规模、主要技术标准、工程范围及工程量发生变化时可相应调整合同总价外，对投标人所报的综合单价不予以调整。
4.2 对于未列入报价范围价款的变更，按下列方法进行：
（1） 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
（2） 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
（3） 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，工程数量根据《建设工程工程量清单计价规范》（2013）计算规则确定，组价参照《上海市安装工程预算定额》（2000），工、料、机的含量根据设计图纸中的施工内容和技术要求进行调整，综合费率按投标时所报综合费率，工、料、机价格采用投标工、料、机单价，投标工、料、机中未覆盖的，按照投标当月上海市建筑建材业网站（http://www.ciac.sh.cn）发布的建设工程主要建筑材料市场价格计算，若信息价中未覆盖的，则按双方询价最低者确定。
5、工程付款
5.1 工程款支付所使用的货币：本工程合同的实施以人民币支付、结算。
5.2 工程预付款：业主在合同签订在中标单位已经递交了预付款申请后28天内支付中标价的百分之三十（30%）工程预付款（扣除暂定、指定金额）。工程预付款从开工后第二个月开始从当月应付的工程进度款全额扣回。
5.3 工程进度款的支付方式：中标人在与业主签订合同协议书后14天内须递交经调整的月度用款计划,并在开工后每月25日前上报当月工程形象进度及当月工程款支付申请给监理工程师,并根据进度计划预报下工程款支付计划，经业主或业主代表核实后，在二十八（28）天内向承包人支付已核实的月工程量价款的百分之七十（70％）（具体支付程序按业主的操作流程办理），工程竣工验收后付至合同价的80%，结算审价后付至结算价的95%。如中标单位不按规定的时间上报，则当月工作量纳入下一月度工作量统计中。
5.4 预留结算价的百分之五（5%）工程款作为保留金，缺陷责任期（二年）期满后无息退还。缺陷责任期内由于施工质量引起的修理所发生的费用，在保留金中扣除。如修理费用超出保留金金额的，业主有权向承包人继续追偿。
6、工期要求
6.1 本工程要求工期30日历天，开工日期具体以招标人的书面通知为准。
6.2 各投标单位在满足上述工期的前提下，可自报工期作为考核工期，但必须结合施工组织和进度的合理安排，并有确实的技术措施保证，才能作为有效的竞争手段。
6.3 因设计单位经业主书面同意变更设计方案而导致工程量变更但不超过百分之五（5%）的或因中标单位施工质量不合格或施工管理不善等方面的原因所造成的停工、误工不得延长工期。
6.4 投标单位在投标书中明确列出施工进场日期、开工日期及分段完成各项工作的施工日期总工期和施工进度计划表。
6.5 由于业主原因或合同约定的工期延误条款而不能按时开工或在施工过程中造成停工，须经业主签证同意方可予以工期延顺，但中标单位在确保施工安全和质量的前提下，须尽力确保本工程如期或提前竣工。
7、工程质量要求
本工程必须达到一次性验收合格100%。
8、工程保修
8.1 工程质量保修期按国家和上海市的有关法律、法规和规定执行。
8.2 承包人应对本项目承包工程内容承担保修责任。
8.3 在保修期内发生的保修项目，承包人应自行承担费用予以修复，且该报修项目的保修期应重新开始计算。保修期内，如发生问题，承包方应在二十四（24）小时内达到现场进行处理。承包人未在合理的期限内完成修复工作的，业主可自行聘请其他人员或单位进行修复工作，由此发生的费用和损失由承包人负担。
8.4 承包人在向业主提交工程竣工验收报告时，应向业主出具质量保修书。质量保修书中应明确工程保修范围、保修期限和保修责任。
9、本工程采用的技术规范
9.1 本工程必须达到设计图纸中的技术要求。
9.2 国家、上海市颁布的有关工程质量标准、规范、规程、条例、规定等。
10、验收规范
10.1 按照《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》实施工程全过程管理和验收。
10.2 认真按国务院（2000）第279号令《建设工程质量管理条列》、上海市政府（94）第88号令《上海市建设工程质量监督管理办法》以及国家和上海市现行的有关建设工程质量、监督条例和规定执行。
10.3 严格按国家现行的各专业工程施工技术和验收规范进行验收，质量达到合格。
10.4 严格按本工程设计要求及上海市建筑工程质量标准施工并验收。
10.5 本工程主要采用的包括但不限于下列技术规范（规程），且以最新版本为准：
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004
《仪表配管、配线设计规定》GB/T20512-2000
《通风与空调工程验收规范》GB50243-2002
《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212―2002
10.6检验及评定标准：
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
《建筑安装工程质量验收评定统一标准》GBJ300-88
《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95
《自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ500093-2002
《电气装置安装工程--电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006
《电气装置安装工程—接地装置施工及验收规范》GB50169-2006
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
《通风与空调工程验收规范》GB50243-2002
10.7施工文件、竣工资料要求按现行管理办法并结合本工程的特点进行交接验收。
11、安全、文明施工
11.1 中标施工单位在工程施工期间，必须严格执行上海市政府发布的《上海市建设工程文明施工管理规定》（沪府第18号令）、《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定》沪建交[2006]445号、沪建市管[2006]91号文、上海市建交委制定的《上海市建设工程文明施工标准》，由于管理不善引起政府有关部门罚款、停工、整改等处罚，其发生的费用由施工单位自行承担，且招标单位保留缓付工程款的权利。
11.2 中标单位在本工程施工期间，应严格按照国务院令第393号《建筑工程安全生产管理条例》中的内容和经批准的施工组织设计中的安全技术措施进行安全生产管理。必须设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员和足够数量的消防灭火器材，建立并落实消防安全方面的制度和措施，并报业主、监理单位及有关部门。本工程安全生产管理目标：无重大伤亡事故，无重大设备事故。投标单位在投标书中自报安全生产管理目标。
11.3 在工程施工期间，中标单位应根据实际情况，配有足够的警卫人员，以确保工地安全和已完工程的完好。
11.4 本工程要求投标单位承诺一旦中标，必须达到《上海市建设工程文明施工标准》规定的要求。投标单位在投标书中自报目标。
11.5 如发生重大质量事故，业主有权给予中标单位处罚，直至清退队伍。
11.6 中标单位必须严格执行《关于防止施工扰民若干措施的通告》[沪建建管（2007）第22号]，加强对施工工地的管理，在施工时采取保洁措施、控制噪声；工程竣工验收确保无渣土垃圾等，相关费用列入措施费，包干使用。
11.7中标单位必须严格执行国家与上海市人民政府关于环境保护的有关规定。
11.8中标单位应根据上海市有关部门和市容监察的要求，做到安全施工、文明施工。施工现场必须及时排除污染和积水，确保施工区域的整洁和安全。
12、工程管理要求
12.1 本工程通过招标确定中标单位后，由总承包单位与中标单位签订承包合同，承包范围内的工程项目未经业主同意一律不得分包、转包，一经查实，立即取消中标单位的承包资格，由此引起的一切后果由中标单位承担。
12.2 中标单位在签订承包合同的同时，必须签订安全生产责任协议书、文明施工责任协议书、治安消防协议书和廉洁协议书。中标单位若违反规定野蛮施工，业主有权责令其限期整改直至停工，由此引起的一切损失均由中标单位承担。
12.3 中标施工单位应严格按照已确认的施工组织设计组织施工，并无条件地接受业主委托的施工监理单位对工程施工进度、造价、安全及质量完全的监督管理。
12.4 中标单位的投标书中承诺并确定的本工程项目经理及相应的专业技术、管理人员，未经业主同意，不得任意调换和撤离。
13、现场自然条件
本工程现场已符合施工条件。
14、现场施工条件
14.1 本工程的临时供水、电、场地平整及施工便道由土建施工单位提供。
14.2 业主负责向中标单位提供施工图纸三（3）套。
14.3 中标单位施工人员的食宿由中标单位自行解决。
15、投标费用
投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，业主对上述费用不负任何责任。
16、现场踏勘
16.1 本工程现场踏勘时间安排见“前附表9”，投标人必须认真踏勘现场并了解周围环境情况，以获取由投标单位自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需了解的全部信息。现场踏勘所发生的费用由投标人自己承担，交通工具自备。
16.2 投标单位应充分利用现场踏勘的机会了解现场施工条件以及其他足以影响工程建设的因素，任何因忽视或误解现场情况而引致的增加合同价款或延长工期的申请将不被批准。
16.3 业主向投标人提供的有关项目现场的资料和数据是业主现有的能帮助投标单位了解项目现场情况的所有资料和数据，这些资料和数据是真实、准确、完整的。业主对投标单位由此而做出的推论、解释和结论概不负责。
17、投标人资格
17.1 参加投标的企业（以下称“投标单位”）至少必须满足前附表第4项所要求的资质等级。
17.2 参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和相应的资质。
17.3 投标单位应在近3年内有类似项目业绩。
17.4 投标单位必须具有有关确立投标单位法律地位的原始文件的副本（包括营业执照、资质等级证书、安全生产许可证）。
17.5 近三（3）年内所承担或管理的工程项目无重大质量和安全事故。
17.6 担任本工程的项目经理的要求为机电工程专业二级及以上注册建造师资质，且无在建工程。
18、项目经理持证上岗工作制度
18.1投标书中指定的项目经理必须持有与上述17.6款要求等级的项目经理资质证书。资质证书上的专业必须与投标书中拟派的项目经理资质证书一致。投标书中须附有相关证明资料。
18.2投标单位中标后，凭项目经理资质证书原件及有关材料，到有关管理部门办理项目经理登记手续。
18.3项目经理在本工地工作时间每周不少于五天。
18.4投标单位中标后，原则上不允许更换项目经理，遇特殊情况者，投标单位必须推选符合规定的项目经理人选，在征得业主同意，并向相关管理部门办理手续后，方可进行更换。
18.5本工程的项目经理不得同时兼任其他在建工程项目经理之职。
第三章 招标文件
1、 招标文件的组成
1、招标文件的组成
1.1 本招标文件包括下列文件内容：
第一章：投标邀请书
第二章：投标须知
第三章：招标文件
第四章：合同
第五章：投标书附件
第六章：评标办法
第七章：工程量清单、图纸
1.2 投标单位应认真审阅招标文件中所有的内容（包括投标须知、合同条件、规定格式、技术规范、图纸等），如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的一切后果由投标单位自己承担。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。根据本招标文件第二章第8.3款的规定，实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。
二、招标文件的澄清
2.1投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面或传真形式，在前附表规定的时间前向本招标代理单位提出，招标代理单位汇总并征得本工程业主同意后，将以书面形式或招标答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明询问的来源），解答的内容将以书面形式分发给所有获得招标文件的投标单位（招标答疑会地点、时间见前附表）。
2.2投标单位对招标文件自己所做出的推论、解释和结论，业主概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论和误解以及业主对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。
三、招标文件的修改
3.1 在投标截止日期前，由于各种原因，不管是自己提出的还是答复投标人的澄清要求业主都可能会以补充文件的方式修改招标文件。
3.2 补充文件将以书面或传真方式发给所有获得招标文件的投标单位，补充文件作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。若补充文件与招标文件有矛盾，以后发者为准。投标单位收到补充文件后，应立即以书面或传真方式通知业主或招标代理单位，确认已收到补充文件。
3.3 为使投标单位在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，业主可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在补充文件中明确。
四、投标报价
1、 投标单位在提交标书前，应对本工程的有关规范、技术说明、质量检验要求、招标文件、工程所在地周围环境、交通情况等情况均详细研究明了，投标报价中应已包括按招标文件和合同条款中的规定，执行及完成本工程所包含的全部工作内容的费用，包括但不限于人工费、材料费（含损耗）、机械使用费、检测调试费、企业管理费、规费、利润、税金、成品保护费、办理验收直至取得验收合格证明文件和保修费用，以及政策性文件规定的各项应有费用及招标文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用，此费用不随材料市场价格波动、工资、物价、费率或汇率的变动或政府颁发的任何调价文件而发生变化，不论其对应的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。
2、 施工措施费，一律由投标单位视现场情况以及质量、工期要求，并分列项目、自行按市场价格投报有关费用。施工措施费由施工单位自行填写，中标后措施费包干使用。
3、 实物工程量暂定，工程变更部分主要材料设备价格由投资监理单位与发包人核价确定。
4、 投标单位根据具体施工图纸，并按照各自投标的方案，结合投标须知、合同条件、合同专用条款、投标时有关承诺等一并考虑投标报价。
5、 国家规定的技术标准及本招标文件及施工图设计要求的设计规范和施工技术规范要求施工，确保该工程通过上海市消防、质检主管部门验收通过。
6、 投标报价中应包含与场地内各交叉施工单位、总包单位的配合费用。
7、投标文件的单价和总价均为人民币元。
8、投标报价要求
a、 各投标单位在投标时必须提供完整的工程预算书；
b、 投标报价应将该工程所需措施费用各项内容、费用详细列出；
c、各投标单位必须按照招标文件所提供的实物工程量清单编制工程预算书（不得增减项目、更改数量），在图纸计算复核中发现实物工程量清单项目或数量有差异时，投标单位应单独编制补充工程预算书，此价格不列入投标总价。
（注意：若投标单位无补充预算书，建设单位及总承包人则认为投标单位充分审核了施工图，在合同履行中将不产生工程量遗漏部分的签证费用）。
五、投标文件的编制
5.1投标文件的语言
投标文件及投标单位与招标单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
5.2投标文件的组成
5.2.1商务标
●投标承诺书（附件一）
●投标书（附件二）
●投标标书情况汇总表
●投标编制说明（写明报价编制依据的定额、工料机采用信息价的月份等）
●法定代表人证明书（附件三）
●授权委托书（附件四）
●工程量清单报价书
●招标文件要求提供的投标报价其它资料
5.2.2技术标
1、主要技术方案和施工方法；

2、保证施工质量的主要技术措施以及预防施工质量通病的措施；

3、保证工程安全的主要技术措施；

4、确保文明施工、环境保护主要技术措施；

5、工程总进度计划表及保证措施；

6、施工总体平面布置图、主要施工机械、设备和劳动力用量情况；

7、项目组织管理机构设置及主要管理人员情况（包括项目经理和机械、电气、质检、安全等主要技术人员的资质等级证书复印件。对于未能按要求提供证明材料的投标，业主将视为不响应投标而予以拒绝。）
8、投标资格证明文件(包括投标方简介、营业执照、资质证书、安全生产许可证的复印件、财务状况、本工程所需关键的施工设备的当前备有情况、最近的仲裁或诉讼介入情况。)；
5.2.3有统一表式的，投标单位必须使用招标文件提供的表格格式，但表格可按同样格式扩展。
5.2.4投标单位应根据项目施工的特点编写施工组织设计，做到语言精练突出重点，不得把与本工程施工不相关的内容编入施工组织设计中，施工组织设计正文内容的页数应尽量控制在80页以内（不包括各类图、表）。
5.3投标有效期
5.3.1投标文件在投标截止日期之后的九十（90）个日历天内有效，但中标单位投标文件的有效期须延长至工程竣工所有竣工资料归档为止。
5.3.2在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，业主可以书面形式向投标单位提出延长投标有效期的要求。投标单位须以书面形式予以答复，投标单位可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标单位不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本招标文件中关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
5.4投标保证金
5.4.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。
5.4.2本项目无需缴纳投标保证金。
5.4.3如投标单位有下列情况，将被没收投标保证金：
●投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；
●中标单位无正当理由拒绝签订合同；
●中标人未能按招标文件规定提交履约保证金的。
5.5投标文件的份数、签署和装帧
5.5.1投标单位按本规定，编制前附表第7项所述的一套投标文件“正本”、肆套“副本”，投标文件的商务标和技术标应分别装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。确定中标单位后，中标单位需再增加三套副本和一套电子标书。
5.5.2投标文件正本与副本以及商务标附件均应使用不能擦去的墨水打印或书写（可以正反面打印），在封面或扉页由投标单位法定代表人或其正式授权的法定代表人授权代表亲自签署并加盖法人单位公章和法定代表人或其正式授权的法定代表人授权代表印鉴。
5.5.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据业主的指示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴。
5.5.4投标文件应采用A4纸，平面布置图可采用A3白图，文字采用宋体小四1.5倍行距，封面及封底不得使用硬衬。投标文件不按规定编制的，视作对招标文件未实质性响应。
六、投标文件的递交
6.1投标文件的密封与标志
6.1.1投标单位应将投标文件的商务标（包括商务标附件）和技术标密封包装在一个密封包中，并在密封包装的封条上加盖投标单位公章及法定代表人或法定代表委托人印章。商务标的电子光盘单独密封包装，并不得与书面的投标文件装在一个封包里，其密封包装的封条上也须加盖投标单位公章及法定代表人或法定代表委托人印章。
6.1.2密封包装的封面上须写明投标人须知前附表注明的工程名称、投标单位名称、注明开标时间以前不得开封的字样。
6.1.3如果投标文件包封没有按上述规定密封并加写标志，业主将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标单位。
6.1.4投标文件递交至前附表所述的单位和地址。
6.2投标截止期
6.2.1投标单位应按前附表规定的日期和时间之前将投标文件递交给业主。
6.2.2业主可以按本招标文件第二章第三条之规定，以补充文件的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，业主与投标单位以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
6.2.3业主在投标截止日期以后收到的投标文件，将原封退给投标单位。
6.3投标文件的修改和撤回
6.3.1投标单位可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向业主递交修改和撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。
6.3.2投标单位的修改和撤回通知，应按本招标文件第二章第六条的规定编制、密封、标志和递交。
6.3.3在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标单位不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。
七、开标
7.1开标
7.1.1在所有投标单位法定代表人或授权代表在场的情况下，招标人将于前附表第14项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。
7.1.2开标会议由招标单位（或招标代理单位）组织并主持。对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。
7.1.3开标会上正式开标前，各投标单位必须出示：
●投标人代表如是法人代表，需出示法定代表人证明、法人代表身份证原件及复印件。
●投标人代表如不是法人代表，则需出示法人代表授权书、本人身份证原件及复印件。
7.1.4投标单位法定代表人或法定代表人授权代表未参加开标会议的视为自动放弃。
7.1.5投标文件有下列情况之一的,招标人将不予受理：
●投标文件未按规定标志、密封的；
●逾期送达的或者未送达指定地点的。
7.1.6业主（招标代理单位）当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标单位名称、投标报价、修改或撤回投标文件的书面通知以及业主认为适当的其他内容。
八、评标
8.1评标内容的保密
8.1.1公开开标后直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清评价和比较的信息、授标意想、专家评审报告等情况都不应向投标单位或与该过程无关的其他人泄露。
8.1.2在对投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对业主和评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致其中标资格被取消。
8.1.3根据各投标单位所报的工程造价、质量等级、施工工期、施工组织设计、企业信誉等方面，由评标委员会专家综合评定后择优推荐施工中标单位。
8.2投标文件的澄清
为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别要求投标单位对其投标文件中的问题作澄清、说明、补正，包括提供综合单价的分析资料，为此投标人不得拒绝，否则其投标将被拒绝。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。但是按照本招标文件第二章第八条第8.4款之规定校核时发现的算术错误不在此列。
九、授予合同
9.1合用授予标准
本合同将授予符合下列条件的投标人：
（1）投标书已被确认为与招标文件的要求实质上符合；
（2）具备有效履行合同的能力、经验、人力、物力和财力，有固定的办公、开发场所而且社会信誉良好；
（3）合理的投标报价；
（4）提供的人员、设备及施工计划完善、可靠；
（5）具备完成本工程的技术能力。
9.2中标通知书
9.2.1确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标单位将以书面形式通知中标的投标单位其投标被接受。
9.2.2中标通知书将成为合同的组成部分。
9.2.3在中标施工单位确定后，业主将及时将未中标的结果通知其他投标单位。
9.3合同的签署
中标单位应当自收到中标通知书之日起30日内，按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与建设单位代表进行签订合同。
9.4履约担保
9.4.1 中标单位应在收到中标通知书后28天内（并在签署施工合同前）向业主提交在中国注册的银行出具的履约保函，履约保函为合同价格的百分之十（10%）。投标单位应使用招标文件中提供的担保格式。
9.4.2 如果中标施工单位不按本章第九条第3款或第4款的规定执行，业主将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金。同时，招标人可以将合同授予其他合格的投标人。
第四章合同条款及格式
建设工程施工专业分包合同
    (GF—2003—0213)
总包单位：上海静安建筑装饰实业股份有限公司
工程名称：北京西路1013号浸入式剧场装修工程（北楼、中楼）空调系统安装工程
分包单位: 
            日    期：2016年月日
第一部分　　协议书
总承包单位(全称)：上海静安建筑装饰实业股份有限公司
承包人(全称)： 
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于上海尚演文化投资管理有限公司（以下简称为“建设单位”）与总承包单位已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），总承包单位和承包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况
分包工程名称：北京西路1013号浸入式剧场装修工程（北楼、中楼）空调系统安装工程
分包工程地点：北京西路1013号
二、分包工程承包范围
承包范围：北京西路1013号浸入式剧场装修工程（北楼、中楼）空调系统安装工程，施工图范围内空调设备（包括多联机及配件和附件）的安装（包括设备的就位、安装）。具体以施工图纸、工程量清单为准。中标人负责办理本项目施工政府相关部门的审批、备案手续。包括整个项目中与空调有关的(含其他单位施工的部分)与政府有关职能部门的联系和协调、竣工验收，竣工资料整理归档，使用及维修服务、培训。
三、合同工期
工程的总工期为  30  日历天；计划开工日期： 2016 年月日；竣工日期：年月日。
实际竣工日期为总承包单位、监理、设计确认并经质监部门盖章完成竣工验收备案的日期为准；实际开工日期以监理开工令为准。

若总承包单位有必要调整某节点工期、区段工期时，承包人须全力配合，所需费用已包含在合同价款中。

除合同另有规定的外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因：包括但不限于休息日、公众假期、雨季影响、停水、停电、材料订货、与北京西路1013号浸入式剧场装修工程（北楼、中楼）相关的其他指定分包单位及独立发包单位之间的配合时间等，皆不顺延工期。

    四、质量标准
工程质量标准：总承包人确保工程一次验收合格，本专业工程的质量要求以不影响总承包工程质量评定为标准。

五、合同价款
1.合同价为人民币×××××××元整（¥××××）。
2.合同价为暂定价，包括但不限于人工费、材料费（含损耗）、机械使用费、规费、企业管理费、利润、税金、成品保护费、办理验收直至取得验收合格证明文件和保修费用，以及政策性文件规定的各项应有费用及合同文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用、措施费。此合同价款已包括执行和完成合同文件描述的工作时不能或缺的所有附带工作之费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，亦不论它们可否在签订合同时预料到（预算书详见投标文件）。

a、 设计变更工程量依据设计变更、现场签证及合同约定的工程量计算规则计算。
b、 合同价款中包含的措施费为包干价，包括一切为完成本工程施工需要发生的技术、组织措施费用（包括系统检测费用），结算时不作任何调整。
六、组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书；
2、中标通知书；
3、承包人的报价书；
4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
5、本合同专用条款；
6、本合同通用条款；
7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；
8、合同履行过程中，总承包单位和承包人协商一致的其它书面文件。
 七、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人向总承包单位承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担免费保修责任。

九、总承包单位向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第五条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。

十、承包人向总承包单位承诺，履行总包合同中与分包工程有关的总承包单位的所有义务，并与总承包单位承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

十一、合同订立
    1. 订立时间： 年  月 日。
2. 订立地点：
3. 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖各自公章或者合同专用章后生效。
4. 本合同一式     份，具有同等法律效力， 总承包方执份， 承包方执份，建设单位份，报建设行政主管部门备案份。
	总承包单位：（章）
	承包人：（章）

	住所：
	住所：

	法定代表人
	法定代表人

	或委托代理人：
	或委托代理人：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	开户银行：
	开户银行

	帐号：
	帐号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	
	


第二部分  通用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：
1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。
1.2 专用条款：是总承包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3 建设单位：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 总承包单位：指在总包合同协议书中约定的，被建设单位接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 承包人：指在本分包合同协议书中约定的，被总承包单位接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.6 总包工程：指由建设单位和总承包单位在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
1.7 分包工程：指由总承包单位和承包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
1.8 工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或建设单位指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由建设单位和总承包单位在总包合同专用条款中约定。
    1.9 总承包项目经理：指总承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。
    1.10 分包项目经理：指由承包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。
1.11 总包合同：指建设单位与总承包单位之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.12 总包合同条款：指上海市建设工程施工合同示范文本中的通用条款，以及经建设单位和总承包单位协商一致的专用条款。
    1.13 分包合同：指总承包单位和承包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.14 工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经总承包单位确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。
1.15 图纸：指由总承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。
    1.16 报价书：指由承包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向总承包人提出的分包合同报价。在总承包人采用招标方式确定承包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。
    1.17 中标通知书：指由总承包人发出的确定承包人中标的通知。
    1.18 开工日期：指总承包单位和承包人在本合同协议书中约定的，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
    1.19 竣工日期：指总承包单位和承包人在本合同协议书中约定的，承包人完成分包工程的绝对或相对的日期。
1.20合同价款：指总承包单位与承包人在本合同协议书中约定，总承包单位用以支付承包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.21追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经建设单位及总承包单位确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。
    1.22 施工场地：指由总承包单位提供的用于分包工程施工的场所，以及总承包单位在现场总平面图中具体指定的供承包人施工使用的任何其他场所。
1.23 书面形式：指分包合同、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.24 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。
1.25 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.26 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.27 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2、合同文件及解释顺序
 2.1合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1)在实施过程中经建设单位批准的双方签署的双方签署的书面补充协议
(2)本合同协议书
(3) 本合同专用条款
(4) 本合同通用条款
(5) 图纸、标准、规范及有关技术文件
(6) 招标文件
(7) 中标通知书
(8) 投标文件及其附件(与本招标文件有抵触的除外)
    2.2 当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由承包人和总承包单位协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第28条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准
  3.1 语言文字
除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。
    3.2 适用法律和行政法规
除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。
    3.3 适用工程建设标准
双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称；本合同专用条款没有具体约定的，应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。总承包单位应按本合同专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的工程建设标准。
本合同中没有相应工程建设标准的，应由总承包单位按照本合同专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经总承包单位确认后执行。
4、图纸
4.1 总承包单位应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加约定以外图纸套数的，承包人应自行复制，复制费用由承包人承担；如根据总包合同，承包人对工程图纸负有保密义务的，承包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作，承包人的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。
    4.2 建设单位及总承包单位委托承包人进行深化施工图设计，承包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行工艺深化，承包人的工艺深化须经过建设单位及总承包单位确认后方可进行施工。承包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。

关于总承包单位委托承包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用，总承包单位、承包人应在专用条款中约定。
二、双方一般权利和义务
5、总包合同
5.1 承包人对总包合同的了解

总承包单位应提供总包合同（有关承包工程的价格内容除外）供承包人查阅。当承包人要求时，总承包单位应向承包人提供一份总包合同（有关承包工程的价格内容除外）的副本或复印件。承包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格内容除外）。

 5.2 承包人对有关分包工程的责任

除本合同条款另有约定，承包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的总承包单位的所有义务与责任，同时应避免因承包人自身行为或疏漏造成总承包单位违反总包合同中约定的总承包单位义务的情况发生。

5.3 承包人与建设单位的关系

承包人须服从总承包单位转发的建设单位或工程师与分包工程有关的指令。未经总承包单位允许，承包人不得以任何理由与建设单位或工程师发生分包工程范围外的工作联系。如承包人与建设单位或工程师在分包工程范围外发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

6、指令和决定
  6.1 总承包单位指令

就分包工程范围内的有关工作，总承包单位随时可以向承包人发出指令，承包人应执行总承包单位根据分包合同所发出的所有指令。承包人拒不执行指令，总承包单位可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给承包人的相应款项中扣除。

    6.2 建设单位或工程师指令

就分包工程范围内的有关工作，承包人应执行经总承包单位确认和转发的建设单位或工程师发出的所有指令和决定。

7、总承包项目经理

7.1 总承包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

7.2 总承包项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人及建设单位，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。

7.3 总承包单位所发出的指令、通知，由总承包项目经理（或其授权人）签字后，以书面形式交给承包人，项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，总承包项目经理可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。总承包项目经理在48小时后未予书面确认的，承包人应于总承包单位发出口头指令后7天内提出书面确认要求，总承包项目经理在承包人提出确认要求后7天内不予答复，应视为承包人要求已被确认。承包人认为总承包单位指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，总承包单位在收到承包人申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，总承包项目经理可发出要求承包人立即执行的指令，承包人如有异议也应执行。如总承包单位发出错误的指令，并给承包人造成经济损失的，则总承包单位应给予承包人相应的补偿，但因承包人违反分包合同引起的损失除外。

7.4 总承包项目经理应按分包合同的约定，及时向承包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则承包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知总承包单位，总承包项目经理在收到通知后48小时内不予答复，应承担因延误造成的损失。

7.5 总承包单位如需更换总承包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

8、项目经理
8.1项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

 8.2 承包人依据合同发出的请求和通知，以书面形式由项目经理签字后送交总承包项目经理，总承包项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。

8.3项目经理按总承包项目经理批准的施工组织设计（或施工方案）和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与总承包项目经理取得联系时，项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向总承包项目经理送交报告。责任在总承包单位或第三人，由总承包单位承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

8.4 承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知建设单位及总承包单位，并征得建设单位及总承包单位同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

8.5 建设单位及总承包单位可与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

9、总承包单位的工作
9.1 总承包单位应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：

（1）向承包人提供根据总包合同由建设单位办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向承包人提供具备施工条件的施工场地。

（2）按本合同专用条款约定的时间，组织承包人参加建设单位组织的图纸会审，向承包人进行设计图纸交底。

（3）提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。

（4）随时为承包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

（5）负责整个施工场地的管理工作，协调承包人与同一施工场地的其它承包人之间的交叉配合，确保承包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

（6）总承包单位应做的其他工作，总承包单位及承包人在本合同专用条款内约定。

9.2 总承包单位未履行前款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，总承包单位赔偿承包人的相应损失，顺延延误的工期。

10、承包人的工作
10.1承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：
（1）承包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。承包人在审阅分包合同和（或）总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知总承包单位。

（2）按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报总承包单位确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。

（3）在本合同专用条款约定的时间内，向总承包单位提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。承包人不能按总承包单位批准的进度计划施工时，应根据总承包单位的要求提交一份修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工。

（4）承包人应在专用条款约定的时间内，向总承包单位提交一份详细施工组织设计，总承包单位应在专用条款约定的时间内批准，承包人方可执行。

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知总承包单位，总承包单位承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。

（6）承包人应允许总承包单位、建设单位、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的承包人的任何工作或准备的地点，承包人应提供方便。

（7）已竣工工程未交付总承包单位之前，承包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；总承包单位要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，总承包单位及承包人在本合同专用条款内约定。

（8）承包人应做的其他工作，总承包单位及承包人在本合同专用条款内约定。

10.2 承包人未履行前款各项义务，造成总承包单位损失的，承包人赔偿总承包单位有关损失。

11、总包合同解除
11.1 如在承包人没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则总承包单位应及时通知承包人解除分包合同，承包人接到通知后应尽快撤离现场。
11.2 因本合同第11.1款原因终止分包合同，承包人可以得到：已完工程价款、承包人员工的遣散费、二次搬运费等补偿。如本合同第11.1款约定的总包合同终止是因为承包人的严重违约，则只能得到已完工程价款补偿。

11.3 在本合同第11.1款解除分包合同的情况下，承包人经总承包单位同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给总承包单位，由总承包单位按本合同专用条款约定的价格支付给承包人。

12、转包与再分包
12.1 除12.2款规定的情况外，承包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如承包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。
12.2 承包人经总承包单位同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。
12.3 承包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连带责任。
三、工期
13、开工与延期开工
13.1 承包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向总承包单位提出延期开工的理由。总承包单位应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。总承包单位在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。总承包单位不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
13.2 因总承包单位原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，总承包项目经理应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。总承包单位赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

14、工期延误

14.1 因下列原因之一造成分包工程工期延误，经总承包项目经理确认，工期相应顺延：

（1）总承包单位根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长；
（2）总承包单位未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；
（3）总承包单位未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工不能正常进行；
（4）总承包项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；
（5）非承包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加；
（6）不可抗力的原因；
（7）本合同专用条款中约定的或总承包项目经理同意工期顺延的其他情况。
14.2 承包人应在14.1款约定情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向总承包单位提出报告。总承包单位在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

15、暂停施工
15.1 建设单位或工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过总承包单位向承包人发出暂停施工指令，并在提出要求后72小时内提出书面处理意见。承包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，按总包合同相应条款履行。
16、工程竣工
16.1 承包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或总承包单位同意顺延的工期竣工。
16.2 因承包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或总承包单位同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
16.3 提前竣工程序按总包合同相应条款履行。
四、质量与安全
17、质量检查与验收
17.1 分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准以上海市建设工程安全质量监督总站的质量检验评定标准为依据履行。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。
17.2各方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。
17.3 分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。承包人应就分包工程向总承包单位承担总包合同约定的总承包单位应承担的义务，但并不免除总承包单位根据总包合同应承担的总包质量管理的责任。
17.4 承包人应允许并配合总承包单位或工程师进入承包人施工场地检查工程质量。
18、安全施工
18.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
18.2 在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，承包人应提出安全防护措施，经总承包单位批准后实施，发生的相应费用由承包人承担。
18.3 发生安全事故，按照总包合同相应条款处理。
五、合同价款与支付
19、合同价款及调整
 19.1 招标工程的合同价款由总承包单位与承包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定；非招标工程的合同价款由总承包单位与承包人依据工程报价书在本合同协议书内约定。
19.2分包工程合同价款在本合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种：
（1）固定价格。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。
（2）可调价格。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法。
（3）成本加酬金。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
19.3可调价格计价方式中合同价款的调整因素包括：
（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
（2）工程造价管理部门公布的价格调整；
（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
（4）双方约定的其他因素。
19.4 承包人应当在19.3款情况发生后10天内，将调整原因、金额以书面形式通知总承包单位，总承包单位确认调整金额后作为追加合同价款，与工程价款同期支付。总承包单位收到通知后10天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
19.5 分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。
20、工程量的确认
 20.1承包人应按本合同专用条款约定的时间向总承包单位提交已完工程量报告。承包人在自行计量或由工程师计量前24小时应通知总承包单位，总承包单位为计量提供便利条件并派人参加。总承包单位收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据；承包人不按约定时间通知总承包单位，致使总承包单位未能参加计量，计量结果无效。
20.2 总承包单位在收到承包人报告后7天内未进行计量或因工程师的原因未计量的，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
20.3 承包人未按本合同专用条款约定的时间向总承包单位提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合总承包单位要求且未做整改的，总承包单位不予计量。
20.4 对承包人自行超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，总承包单位不予计量。
21、合同价款的支付
  21.1 实行工程预付款的，双方应在本合同专用条款内约定总承包单位向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。
21.2 在确认计量结果后10天内，总承包单位应按专用条款约定的时间和方式，向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间总承包单位应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。
21.3总承包单位超过约定的支付时间不支付工程款（预付款、进度款），承包人可向总承包单位发出要求付款的通知。
21.4总承包单位不按分包合同约定支付工程款（预付款、进度款），导致施工无法进行，承包人可停止施工，由总承包单位承担违约责任。
六、工程变更
22、工程变更
22.1 承包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：
（1）工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经总承包单位确认后通知承包人；
（2）除上述（1）项以外的总承包单位作出的变更指令。
   22.2 承包人不执行从建设单位或工程师处直接收到的未经总承包单位确认的有关分包工程变更的指令。如承包人直接收到此类变更指令，应立即通知总承包项目经理并向总承包项目经理提供一份该直接指令的复印件。总承包项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。
22.3 分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行。承包人应在工程变更确定后11天内向总承包单位提出变更分包工程价款的报告，经总承包单位和建设单位确认后调整合同价款。
22.4 承包人在总承包单位、承包人确定变更后11天内不向总承包单位提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
七、竣工验收及结算
23、竣工验收
23.1 分包工程具备竣工验收条件的，承包人应向总承包单位提供完整的竣工资料及竣工验收报告。总承包单位及承包人约定由承包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。
23.2 总承包单位应在收到承包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知建设单位进行验收，承包人应配合总承包单位进行验收。根据总包合同无需由建设单位验收的部分，总承包单位应按照总包合同约定的验收程序自行验收。建设单位未能按照总包合同及时组织验收的，总承包单位应按照总包合同规定的建设单位验收的期限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过。
23.3分包工程竣工验收未能通过且属于承包人原因的，承包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。
23.4 分包工程竣工日期为承包人提供竣工验收报告之日。需要修复的，为提供修复后竣工报告之日。
24、竣工结算及移交
24.1 分包工程竣工验收报告经总承包单位认可后14天内，承包人向总承包单位递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，总承包单位及承包人按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
24.2 总承包单位收到承包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。总承包单位确认竣工结算报告后7天内向承包人支付分包工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款之日起7天内，将竣工工程交付总承包单位。

24.3 总承包单位收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。
25、质量保修
25.1 在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，承包人应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照承包人与总承包单位在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。
八、违约、索赔及争议
26、违约
26.1当发生下列情况之一时，视为总承包单位违约：
（1）本合同通用条款第21.4款提到的总承包单位不按分包合同的约定支付工程预付款、工程进度款，导致施工无法进行；
（2）本合同通用条款第24.3款提到的总承包单位不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款；
（3）总承包单位不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。
总承包单位承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在本合同专用条款内约定总承包单位赔偿承包人损失的计算方法或总承包单位应当支付违约金的数额。
26.2当发生下列情况之一时，视为承包人违约：
（1）本合同通用条款第5.3款提到的如承包人与建设单位或工程师发生在分包工程范围以外的工作联系；
（2）本合同通用条款第12.1款提到的承包人将其承包的分包工程转包或再分包；
（3）本合同通用条款第16.2款提到的因承包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或总承包单位同意顺延的工期竣工的；
（4）本合同通用条款第17.1款提到的因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准；
（5）承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况；

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给总承包单位造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定承包人赔偿总承包单位损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额。
26.3 承包人违反本合同可能产生的后果
如承包人有违反分包合同的行为，承包人应保障总承包单位免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同总承包单位将负责的任何赔偿费，在此情况下，总承包单位可从本应支付承包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。
27、索赔
27.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
27.2 总承包单位未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由总承包单位承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款或承包人的其他经济损失，承包人可按总包合同约定的程序以书面形式向总承包单位索赔。
27.3 在分包工程施工过程中，如承包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，承包人可按照总包合同约定的索赔程序通过总承包单位提出索赔要求。在总承包单位收到承包人索赔报告后21天内给予承包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后，总承包单位应将相应部分转交承包人。
承包人应按照总包合同的规定及时向总承包单位提交分包工程的索赔报告，以保证总承包单位可以及时向建设单位进行索赔。总承包单位在35天内未能对承包人的索赔报告给予答复，视为承包人的索赔报告已经得到批准。

27.4总承包单位根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求承包人协助时，承包人应就分包工程方面的情况，以书面形式向总承包单位发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便总承包单位能遵守总包合同有关索赔的约定。
承包人未予积极配合，使得总承包单位涉及到分包工程的索赔未获成功，则总承包单位可在按分包合同约定应支付给承包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。
28、争议
28.1总承包单位及承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：
（1）各方向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
28.2 发生争议后，除非出现下列情况，总承包单位、承包人应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，各方协议停止施工；
（2）调解要求停止施工，且为双方接受；
（3）仲裁机构要求停止施工；
（4）法院要求停止施工。
九、保障、保险及担保
29、保障
 29.1 除应由总承包单位承担的风险外，承包人应保障总承包单位免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：
（1）人员的伤亡；
（2）分包工程以外的任何财产的损失或损害。
上列损失应由造成损失的责任方承担。
    29.2 总承包单位应保障承包人免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支：
（1）按分包合同约定，实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害；
（2）由于建设单位、总承包单位或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。
上列损失应由造成损失的责任方承担。
30、保险
30.1 总承包单位应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。建设单位已经办理的保险视为总承包单位办理的保险。
    30.2 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
30.3 保险事故发生时，总承包单位与承包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
30.4 具体投保内容和相关责任，总承包单位与承包人在本合同专用条款内约定。
31、担保
   31.1如分包合同要求总承包单位向承包人提供支付担保时，总承包单位应与承包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。
31.2如分包合同要求承包人向总承包单位提供履约担保时，承包人应与总承包单位协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。
31.3承包人提供的履约担保，不应超过总包合同中总承包单位向建设单位提供的履约担保的额度。
十、其他
32、材料设备供应
32.1有关材料设备供应的程序及责任均按总包合同中建设单位与总承包单位的有关约定履行。
32.2总包合同约定就分包工程部分由建设单位供应的材料设备，视为总承包单位供应的材料设备。
32.3 除32.2款外的材料设备应由承包人按照本合同专用条款的约定采购，并提供产品合格证明，总承包单位不得指定生产厂或供应商。
33、文物
33.1 总承包单位根据总包合同，应将涉及承包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知承包人，承包人在施工中应认真保护，需要采取保护措施时，由总承包单位承担所需费用。
33.2 承包人在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告总承包单位。
34、不可抗力
34.1 不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。
34.2 不可抗力事件发生涉及承包人施工场地的，承包人应立即通知总承包单位，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。
34.3 承包人承担自身的人员和财产的损失。
34.4 因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
35、分包合同解除
35.1总承包单位及承包人协商一致并经建设单位同意，可以解除分包合同。
35.2 发生本合同通用条款21.4款情况，停止施工超过28天，总承包单位仍不支付工程款（预付款、进度款），承包人有权解除合同。
35.3 如承包人再分包或转包其承包的工程，经建设单位认可后，总承包单位有权解除合同。
35.4有下列情形之一的，总承包单位承包人可以解除合同：
（1）因不可抗力导致合同无法履行；
（2）因一方违约（包括因建设单位原因造成工程停建或缓建）导致合同无法履行。
35.5 分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。
35.6 分包合同解除后，不影响总承包单位及承包人在合同中约定的结算条款的效力。
36、合同生效与终止
36.1 总承包单位及承包人在本合同协议书中约定合同生效方式。
36.2 总承包单位、承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向总承包单位交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。
36.3 分包合同的权利义务终止后，总承包单位、承包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
37、合同份数
37.1 本合同正本两份，具有同等效力，由总承包单位、承包人分别保存一份。
37.2 本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。
38、补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。
第三部分

专用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义
1.3 建设单位：上海尚演文化投资管理有限公司
1.4 总承包单位：上海静安建筑装饰实业股份有限公司
2、合同文件及解释顺序
2.1合同文件的组成及优先解释顺序：
（1）本合同协议书
  （2）中标通知书
  （3）投标文件及其附件
  （4）本合同专用条款
  （5）本合同通用条款
  （6）招标文件、招标答疑文件
  （7）标准、规范及有关技术文件
  （8）图纸
(9)经建设单位、总承包单位、承包人三方共同确认的来往函件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件（经建设单位批准方为有效）视为本合同的组成部分。
上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。上述组成合同的文件应被认为是互为补充和解释的，但如有歧义或互相矛盾时，按上述所排列的顺序，排列在前的文件效力高于排列在后的文件，除非另有明确约定；上述中没有列明的文件，签署时间在后的效力高于签署时间在前的效力。
2.2 上述合同文件中若出现不同的工程质量标准和关键施工工艺要求，经建设单位、总承包单位同意，按最高标准执行，相应费用不增加。本合同条件的各组成部分应可互相阐释，原则上是一致的，总承包单位认为承包人已全面审查了合同文件，并得到认可。如果承包人发现合同文件内各部分之间有疑义时，应立即书面通知总承包单位，指明疑义事项，而总承包单位须在合理的期限内书面指出合同文件中疑义的哪一部分应被采用，承包人应当采纳总承包单位理解和指示。但此类指示不同于总承包单位要求的变更，承包人无权提出有关工期和费用上的任何索赔。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由总承包单位和承包人协商解决。双方也可以提请工程师作出解释。双方协商不成或不同意工程师的解释时，按本条款28条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准
3.1 除总包合同文件规定的语言文字外，本合同还使用
 / 语言文字。
3.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：
包括但不仅限于《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》及相关法律、法规、规程等。
3.3 本分包工程适用的工程建设标准：
适用标准、规范的名称：中华人民共和国、上海市政府以及行业主管部门颁布的现行的各种规范性文件和标准（尤其是强制性标准）、规范。当对同一问题国家、上海市和行业颁布的标准、规范产生不一致时，以严格者为准。
本工程中所需标准、规范由承包人自行准备，费用由承包人自理。如需总承包单位提供，费用由承包人承担，总承包单位有权在应支付给承包人的任何款项中直接扣除。
国内没有相应标准、规范的，总承包单位应向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经总承包单位认可后执行。总承包单位要求使用国外标准、规范的，承包人应负责提供中文译本，所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由承包人承担。
4、图纸
4.1 总承包单位向承包人提供图纸的日期和套数：开工前提供套（不含竣工图四套），承包人若还需增加图纸套数，总承包单位可代为复制，复制费用由承包人承担，总承包单位有权在将付或应付给承包人的任何款项中直接扣除。
4.2 总承包单位和建设单位委托承包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：工艺深化的费用已包含在合同价款中。

4.3承包人保证：对获得的与本工程有关的所有图纸以及招标文件、资料，均应对有关内容严格保密，仅为完成本工程之目的正当使用。本工程完工后除按国家相关工程资料规定留存归档外，应全部交还总承包单位。同时，未经建设单位书面同意，不得将与本工程相关的任何信息公开或向与完成本工程具体项目无关的第三人披露，否则建设单位有权提出索赔。
4.4所有向承包人提供的图纸或由承包人设计的图纸，应由承包人保留一套在现场，并且这些图纸在所有合理的时间内皆可供建设单位、总承包单位、工程师和由建设单位、总承包单位书面授权的其他人进行检查和使用。
4.5如总承包单位提供的图纸不完整，承包人应在收到图纸后24小时内以书面形式向总承包单位提交所缺图纸的清单，并列明在不影响进度的条件下总承包单位应向承包人补充图纸的最后期限。
如果承包人未能按上述要求提交清单，造成图纸不能及时补充而导致的工期损失由承包人承担，工期不予顺延；如果总承包单位由于自身原因不能在承包人提出的最后期限前补全所缺图纸，则由此造成的工期损失由总承包单位承担，除关键线路上的主要施工图外，工期亦不予以顺延。
二、双方一般权利和义务
5、总包合同
5.3建设单位委托施工监理单位的职权：负责施工管理的监理工作，主要是指监理工期、质量、投资控制，文明施工，安全生产等工作职权，并协助建设单位确定与控制本工程造价，具体监理工作范围见工程监理合同。监理单位发出或签认的关于工程停工、工期延误或导致建设单位应付价款、费用增加的书面文件，以及不在授权范围内的任何书面文件均需经建设单位书面确认后方为有效。
需要取得建设单位同时批准才能行使的职权：
（1）确认工程进度、工程量；（2）确认工程款；（3）确认主材；（4）合同价款的调整；（5）确认变更等。
5.4.1施工监理单位名称：委派工程师姓名：职务：总监理工程师
建设单位委托施工监理单位的职权：负责施工管理的监理工作，主要是指监理工期、质量、投资控制，文明施工，安全生产等工作职权，并协助建设单位确定与控制本工程造价，具体监理工作范围见工程监理合同。监理单位发出或签认的关于工程停工、工期延误或导致建设单位应付价款、费用增加的书面文件，以及不在授权范围内的任何书面文件均需经建设单位书面确认后方为有效。
需要取得建设单位同时批准才能行使的职权：
（1）确认工程进度、工程量；（2）确认工程款；（3）确认主材；（4）合同价款的调整；（5）确认变更等。
5.4.2建设单位派驻的工程师：

建设单位派驻的工程师职权：按照本合同，代表建设单位执行建设单位的各项职能。

建设单位工程师可委派自己的代表，行使合同约定的自己的职权或部分职权，并可在认为必要时，撤回委派。委派和撤回都应提前7天通知承包人。

5.4.3投资监理单位：
委派工程师姓名：职务：投资监理
建设单位委托投资监理单位的职权：履行全过程造价咨询合同，按造价咨询合同的约定实施本工程全过程造价控制。协助建设单位进行现场各类工程经济签证、工程进度款及各种工程款项的支付、审批、暂估单价及未暂估的主要材料单价等、各类工程费用的增加、因项目特征工程内容及设计变更引起的分部分项工程量清单综合单价变更调整、新增分部分项工程量清单的综合单价确认等。
5.5建设单位委托投资监理单位的职权：履行全过程造价咨询合同，按造价咨询合同的约定实施本工程全过程造价控制。协助建设单位进行现场各类工程经济签证、工程进度款及各种工程款项的支付、审批、暂估单价及未暂估的主要材料单价等、各类工程费用的增加、因项目特征工程内容及设计变更引起的分部分项工程量清单综合单价变更调整、新增分部分项工程量清单的综合单价确认等。
6、指令和决定
 6.1 总承包单位指令
总承包单位发出的指令需经建设单位确认。就分包工程范围内的有关工作，总承包单位随时可以向承包人发出指令，承包人应执行总承包单位根据分包合同所发出的所有指令。承包人拒不执行指令，总承包单位可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给承包人的相应款项中扣除。

 6.2 建设单位或工程师指令
由建设单位或监理单位向总承包单位作出的，并需由总承包单位确认和转发承包人的有关分包工程的各项指令，除非总承包单位认为上述指令不合理，一般应在24小时内进行确认并转发给承包人，涉及分包工程暂停、质量事故、人身安全等紧急事件的指令应在建设单位或监理单位要求的更短时间内进行确认和转发给承包人。当总承包单位认为建设单位或监理单位作出的指令不合理时，应在24小时内向建设单位或监理人提出。就分包工程范围内的有关工作，承包人应执行经总承包单位确认和转发的建设单位或工程师发出的所有指令和决定。

7、总承包项目经理

7.1姓名：职务项目经理（任命书将作为分包合同附件）。
7.2总承包单位所发出的指令、通知，由总承包项目经理（或其授权人）签字后，以书面形式交给承包人，项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，总承包项目经理可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。总承包项目经理在48小时后未予书面确认的，承包人应于总承包单位发出口头指令后7天内提出书面确认要求。承包人认为总承包单位指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，总承包单位在收到承包人申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，总承包项目经理可发出要求承包人立即执行的指令，承包人如有异议也应执行。如总承包单位发出错误的指令，并给承包人造成经济损失的，则总承包单位应给予承包人相应的补偿，但因承包人违反本分包合同引起的损失除外。

8、项目经理
8.1姓名：职务项目经理（任命书作为分包合同附件）。

姓名：职务技术负责人
(其余有关管理人员的名单和职责附后)。
8.2项目经理职权：按照本合同约定，代表承包人实施本项目空调系统安装工程的质量、进度、安全文明施工管理，确保工程质量达到合同约定的质量标准，按合同约定的工期如期竣工，解决由承包人负责的各项事宜。
8.3项目经理按建设单位、施工监理、总承包单位批准的施工组织设计（或施工方案）和依据本分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与总承包项目经理取得联系时，项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向总承包项目经理送交报告。责任在总承包单位或第三人，由总承包单位或责任单位承担由此发生的追加合同价款；责任在承包人的，不顺延工期，并应由承包人赔偿总承包单位及建设单位的全部直接和间接损失。
8.4
如承包人需要更换项目经理、技术负责人及项目其他人员，需提前7天书面通知总承包单位，同时向建设单位、总承包单位报送更换成员名单、简历和有效联系方式，并根据建设单位、总承包单位的意见和通知期限完成调整或修改，直至建设单位、总承包单位满意方可进行更换。后任继续行使本合同约定的前任的职权，履行和承担前任的义务和责任。即便征得建设单位、总承包单位同意，承包人更换项目经理的行为亦被视为违约，违约金按照项目经理每更换一人5万元人民币（￥500，00.00）从合同款中扣除，技术负责人、专职安全员每更换一人3万元人民币（￥300，00.00）从合同款中扣除，项目组其他人员每更换一人1万元人民币（￥100，00.00）从合同款中扣除，以上违约金将在人员变动同期的工程进度款中全额扣除。
8.5建设单位及总承包单位可与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。总承包单位及建设单位有权要求承包人更换总承包单位认为不称职的项目经理和现场专业技术、管理人员，由此而产生的一切费用均由承包人承担，且承包人应承担本合同约定的违约责任。承包人应在总承包单位项目经理作出更换决定后，立即补充合格的人员替代前任的工作。更换后新项目经理资质不得低于更换前项目经理资质，且必须经总承包单位及建设单位面试同意。
8.6 项目经理在本工程施工期间，必须且只能在本工地任职，不得在其他工地兼职，并且保证在本工地工作时间为每月不少于22天，每周现场工作不少于5天，每天现场工作时间不少于8小时。若少于该期限，项目经理缺勤一天按每日3万元人民币的标准支付违约金；项目技术负责人、专职安全员缺勤一天按每日2万元人民币的标准支付违约金；项目组其他人员缺勤一天按每日1万元人民币/每人的标准支付违约金。承包人每月向总承包单位上报考勤记录，总承包单位随机抽查考勤记录，如发现承包人上报的考勤记录与抽查不符时，以抽查结果为准，抽查结果显示承包人人员缺勤的，视为承包人相应人员实际缺勤，以上违约金将在同期的工程进度款中全额扣除(特殊情况缺勤需征得总承包单位同意）。
8.7在整个施工期间如出现不听指挥调度，影响工程顺利开展的，总承包单位有权要求承包人在总承包单位要求的时限内调整承包人项目经理或现场技术、管理人员，由此而产生的一切费用均由承包人负责。

9、总承包单位的工作

9.1 总承包单位应完成下列工作：
（1）总承包向承包人提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：开工前10天。
（2）按本合同专用条款约定的时间，组织承包人参加建设单位组织的图纸会审，向承包人进行设计图纸交底。组织承包人参加建设单位会审图纸的时间：由总承包与建设单位协商后确定
（3）总承包单位为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担：总承包单位可提供本分包工程开工至装修工程施工完成时现场现有的脚手架和垂直运输设备，其余由承包人自行考虑。

（7）双方约定总承包单位应做的其它工作：

总承包单位按总包合同和本合同约定，负责施工总包管理，负责施工质量、安全、进度的总管理，对承包人履行管理、协调、配合、照看和服务义务，解决施工中各专业和各专业承包人之间的交叉配合施工、工序合理调整等问题。具体内容如下：
a) 提供必要的办公、仓储等场地以及合理的施工作业空间和施工通道。

b) 提供工地内本分包工程开工时现场现有的通道、脚手架及垂直运输，此通道、脚手架及垂直运输机械要拆除时必须经建设单位认可。但由于承包人的原因导致使总承包单位延长脚手架及垂直运输机械的使用、保养、维护维修所发生的费用及工期损失由承包人承担，由总承包单位在支付工程款时一并扣除。
c) 提供工地内必要的卫生设施。

d) 提供施工用临时照明和施工用水用电接驳口（水电用费由承包人自理），并提供设备调试所需的负荷。组织对承包人的设计交底，审核承包人的施工方案和施工组织设计，协调分包工程的设计与施工相结合的技术深化工作，负责承包人施工图纸的收发管理、技术核定和设计变更的会签发放工作。

e) 与承包人签订安全协议并监督实施。

f) 为建设单位及承包人提供材料、设备到现场提供必要的配合服务。

g) 提供承包人所需的标高、定位点、线等。

h) 
负责清理承包人遗留在现场的垃圾与废料，承包人应将垃圾及废料运输到总承包单位指定的首层区域。

i) 整理承包人的竣工资料，并符合上海市建设档案编制规定及建设单位关于档案编制的要求。

j) 负责施工现场之安全、防火、治安、保安、整洁、卫生、防疫及文明施工等管理和具体工作。
k) 对本工程质量负责，及时对承包人进行质量监督、检查和管理。
l) 与承包人联系、协调、了解其关于上述设施和服务的详细需要，在适当时候配合和提供。
m) 对工程的整体进度负责，了解承包人工程细则，尤其是影响结构、土建和装修工程的有关工作，要求各专业承包人提供施工程序及时间表，对不同单位施工程序矛盾的地方作出协调，找出解决办法，并安排各单位有效率地进行各自的工作。
n) 总承包单位在与承包人进行施工工作面交接时，其交接的工作面必须达到本合同及招标文件约定的质量验评标准。
o) 如上述提供的设施与设备不能满足施工要求，相关设施搭拆和费用由承包人自行考虑。承包人对上述设施的使用应服从总承包单位的统一安排，对于超出合理使用范围及合理施工工期的设施使用，由承包人自行考虑。
9.2总承包单位未履行前款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，总承包单位赔偿承包人的相应损失。
10、承包人的工作

10.1 承包人应完成下列工作：
（1）需完成的设计内容和提交时间：承包人应在总承包单位发出中标通知书后十日内提交全部招标范围内的工艺深化图纸。
（2）承包人应在本合同生效后3天内向总承包项目经理提交分包工程总体进度计划。承包人向总承包单位提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：按照总承包单位的要求执行。

总承包单位批准工程进度计划的时间：收到承包人提交的进度计划五个工作日内。如建设单位有异议，可适当延长。
（3）向总承包单位提交施工组织设计的时间：工艺深化图纸经设计单位和建设单位审核同意后五个工作日内。如建设单位有异议，可适当延长。
总承包单位批准施工组织设计的时间：收到承包人提交的施工组织设计（施工方案）7个日历日内。如建设单位有异议，可适当延长。
（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收并交付使用前承担全部已完工程保护工作及相关费用，其间发生损坏，承包人自费予以修理。
（5）双方约定承包人应做的其它工作：
a) 承包人应当在施工前编制本项目空调系统安装工程专项施工方案；
b) 负责施工期间因施工作业可能造成对周边环境影响的保护工作及相应衍生的各种稳定安全工作，并承担相应费用；
c) 承包人必须按工程师批准的施工图和施工方案组织施工，接受工程进度的检查和监督。当工程实际进度与计划进度不符时，承包人应向总承包单位提出改进措施，并重新编制计划节点网络图，调整好关键路线，确保工期不延误；
d) 承包人踏勘现场时，应对现场进行拍照，照片及电子文件交总承包单位及建设单位留存。照片应能准确和清楚地反映现场地貌，以作为现场签证的依据；
e) 任何因现场水、电供应量不足而导致的额外补充水、电用量所需费用均由承包人自行承担；
f) 从总承包单位处接收基准点后，承包人应立即进行独立的测量复核，并在收到之日起15日内，提出专项书面复核报告，报总承包单位、监理总监理工程师批准后，才可应用于后续施工；
g) 承包人应对自行负责预留预埋件发生的一切质量问题，进行无条件修改完善，并不得影响下道工序施工；
h) 按照上海市、总承包单位、建设单位的有关规定及合同约定份数负责全部工程的档案、资料、竣工图纸的收集、编号、组卷、归档、整体移交等管理工作，费用已包括在合同价格中；
i) 对一切现场作业和施工方法的稳妥性、安全性及工程质量负全责；
j) 严格按照政府颁布的有关监理工作文件要求进行工作，按受总承包单位或监理单位、建设单位管理人员的监督和检查，遵照其指示工作，并为其日常查验提供便利和安全条件；
k) 完成本工程必须的或与本工程内容有关的各种批文、许可证或批准证书等手续，并承担有关费用；
l) 对于政府有关部门发出所有关于本工程施工现场的任何意见及通知承包人须切实执行并承担相关责任；
m) 无论何时，承包人向总承包单位提供的有关工程施工的书面文件虽经审批，但亦不能免除承包人在本合同内的任何义务或责任；承包人对质量事故、工期延误、人员生命财产损害和经济损失，须承担全部责任，并赔偿总承包单位及建设单位因此受到的经济和名誉损失；
n) 负责从现场指定位置接驳临时水电及临时水电线路之铺设（包括人工、材料、零星机具），承包人应在投标时踏勘现场自行查明，相关费用在措施项目费用中计列。施工中发生的水、电费用，由总承包单位按每月的抄表数直接向供电、供水部门缴付，承包人与总承包单位自行结算，直至工程移交给建设单位为止；
o) 施工中如发现设计错误或严重不合理，应立即停止设计错误部位的施工并立即书面通知建设单位、监理、总承包单位和设计单位人员进行处理。若承包人继续施工造成的损失由承包人负责；
p) 保障建设单位、总承包单位免于承担有关施工及设备、材料侵害第三人的专利权、商标权及其他知识产权，若由于承包人责任给建设单位、总承包单位造成损害的，由承包人负责赔偿；
q) 根据施工要求、设计变更、检测结果通知单和国家的施工验收规范以及本地有关专业规程、规定进行施工，作好自检和工程隐蔽验收工作，做好施工原始记录和隐蔽工程记录的收集、整理工作，确保工程质量，一切因承包人原因而引致的责任和经济费用均由承包人承担；
r) 隐蔽工程或工程中间节点在自检合格后并按规定作好有关验收准备，由承包人组织监理代表和总承包单位验收，验收单发出72小时内各方必须到位参加验收并签名，工程质量验收符合要求，总承包单位、监理代表签字批准继续施工。未经总承包单位参加验收，隐蔽工程不得隐蔽。承包人须按规定作好有关验收准备，通知总承包单位、监理代表及时进行验收，若有关方不能按时参加验收，须书面通知，并承担逾期验收责任；
s) 按施工安全规范的要求做好现场施工安全管理，根据需要设置现场照明和围护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员及过行人员生命财产的安全，若发生事故，应积极处理（承担相应的责任及费用）并立即书面报告建设单位、监理、总承包单位三方；
t) 承包人的材料进场、堆放应服从总承包单位现场管理代表的安排，不得随意堆放，未经许可不得擅自动用其他承包人的任何物料。承包人在施工过程与相邻标段的工程作业界面的协调、取料场的调整应服从监理、建设单位和总承包单位的安排和要求，相关费用已包含在合同价格内；
u) 施工过程中及时清运因本工程产生之建筑垃圾，保持现场的整洁，创文明施工现场，所有建筑垃圾及生活垃圾应清运至总承包单位指定的垃圾堆放点再由总承包单位统一外运，否则总承包单位有权安排其他人予以清理，由此产生一切的费用由承包人承担；
v) 与其它施工单位互相配合，交叉作业；
w) 自开工日起至竣工验收合格，将本工程交给总承包单位管理之日止，承包人应全权负责工程、设备、材料的照管，发生损坏或损失由承包人自行负责。如有确凿证据证明责任人，由责任人负责赔偿相关损失；
x) 工程竣工验收后，承包人的人员必须在7天内全部撤离施工现场（建设单位、总承包单位另有要求除外），否则，建设单位、总承包单位有权拒绝再支付任何款项；
y) 承包人在本工程实施期间因其自身运输材料，设备等可能引起的路桥加固、损毁后修复、人员伤亡等承担一切责任，承包人承认在签订本合同时已经了解现场的交通运输情况；
z) 承包人应严格按照国家有关法律、法规和《上海市企业工资支付办法》、《上海市企业职工最低工资规定》、沪劳保综发（2005）5号文件《关于贯彻实施劳动和社会保障部、建设部〈关于印发（建设领域农民工工资支付管理暂行办法）的通知〉》、沪建建管（2005）第110号《关于在沪建筑劳务人员工资发放实行工资卡管理的通知》等有关规定，与所使用施工人员签订劳动合同，到银行建立《建筑劳务用工工资专用帐户》，必须以签订的劳动合同为依据，负责为每个施工人员办理工资卡，做好工资卡发放签收工作，并按月将施工人员的预发生活费全部或一部分缴纳到“专用帐户”，月度预发生活费不得低于上海市最低生活保障线规定，切实维护民工合法权益；承包人必须做好务工人员的出勤记录，月底由单位负责人与务工人员本人确认签字。出勤记录、月度预发生活费发放签收证明复印件必须留存在项目上，并张榜公布。承包人应妥善处理其劳资关系，自觉接受政府相关部门监督管理及检查并交纳相关费用，严格按国家及地方有关规定及时支付其员工及农民工工资，严禁拖欠及克扣员工及农民工工资。承包人已充分了解双方商定的本合同条款中工资条款中工程款支付方式对其员工及农民工工资支付的影响，承包人因欠薪与其员工及农民工造成的纠纷、诉讼等争议由承包人自行解决，一切与建设单位和总承包单位无关。总承包单位可因承包人欠薪情况直接向其农民工支付工资，所支付款项将从承包人合同款中予以扣回；
aa) 遵守政府有关主管部门对施工场地、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知总承包单位；因承包人责任造成的罚款由承包人负责。
ab) 保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到上海市政府相关规定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
ac) 承包人应按照总承包单位的要求自行完成竣工资料的收集和编制，并承担相关费用；
ad) 遵守总承包单位用工管理制度以及现场文明施工等相关规定；
ae) 承包人须达到总承包单位与建设单位总包合同中规定的安全文明施工标准和目标，否则应承担由此造成的建设单位的相应处罚和总承包单位的损失。施工期间因承包人原因引起的政府部门、周边单位、周边居民的各种处罚及费用由承包人承担；
af) 承包人应当进行两次全面检查，第一次为本工程竣工验收合格满1年时，第二次为本工程竣工验收合格满2年时。经检查发现存在安全隐患的，承包人应及时予以免费维修。
ag) 执行JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》、执行JGJ33—2011《建筑机械使用安全技术规程》、JGJ46--2005《施工现场临时用电安全技术规范》、JGJ80—91《建筑施工高处作业安全技术规范》、JGJ88-2010《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》、上海市标准DBJ08—903—2010《现场施工安全生产管理规范》等行业、地方企业标准。
ah) 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照总承包单位批准的施工方案、现行有效的职业健康安全与环境手册标准、相应程序文件及其支持性文件编写专项安全施工方案并报监理单位认可后组织施工。
ai) 承包人应遵守及服从总承包单位的现场各项规章制度及管理（包括但不限于安全、质量、进度及文明施工等），并且服从总承包单位对施工过程中的管理协调，监督检查，按总承包单位的质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系的贯标工作要求，确保工程项目的实物和资料质量。
aj) 承包人应随时接受总承包单位安全检查人员的监督检查，按照安全技术操作规程，采取必要的安全防护及环境保护措施，消除事故隐患。由于承包人安全、环保、治安和防火措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
ak) 承包人施工人员必须持有如下证件：(1)身份证；(2)暂住证；(3)健康证；(4)上岗资格证书或特殊工种操作证；(5)一线操作工人安全知识培训证；（6）信息卡。承包人应按规定组织施工人员参加岗前培训，并配合总承包单位办理施工人员综合保险登记手续。不得使用年龄不满18周岁未成年工，以及年龄已满50周岁以上的老年工。严禁施工人员家属借、住宿工地；否则，造成的不良后果由承包人承担。
al) 承包人需租赁大、中型机械设备必须要报经总承包单位机械设备管理部门书面批审后（除自有机械外），方能向外单位进行租借。承包人自备、外借的大、中、小型机械设备、工具、电箱等，应符合安全生产的有关规定，并接受总承包单位监督管理。
am) 承包人若要在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段周边以及临街交通要道附近施工，施工开始前应向总承包单位报告，经认可后实施。
an) 承包人应对承包施工项目范围内的工期、质量、安全、防火、环保、综合治理等工作负责，并履行本合同所附的双方专项协议书中的规定要求。
ao) 承包人的四项文明措施由总承包单位统一管理，如有违法行为，由承包人自行承担法律及经济责任。发生伤亡及其他安全事故，承包人应立即报告总承包单位，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担全部责任及由此发生的费用。
ap) 涉及施工现场安全生产所用的安全帽、带，须持有国家安全生产管理局颁发的生产许可证的厂家和有效的质保资料。
aq) 双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
ar) 承包人负责本工程范围内的材料设备检测工作，相关费用由承包人承担。
6）承包人进场后需及时对现场已完工程进行复核，对不合格工程必须按时提供书面意见，未在建设单位、监理、总包单位规定时间内复核或未按时提交书面意见，视同承包人对已完工程验收合格。复核内容包括总包预留孔洞、预埋套管、预埋线管等。
7) 同一系统主要设备应来自同一制造厂家的标准产品，除非招标方另有明确。安装施工单位须供应及安装所指定或为了成功地完成本系统所要求的一切有关设备。任何设备如未于本技术规格说明书内或图上提到，但为系统的运转所需，也须包括存在本工程内，而无须增加任何额外费用。

8) 系统设备包括为实现所要求的功能而必需的所有设备、电缆、供电组件、供电电缆、终接、测试人工及一切附件和所有的服务，相关费用包含在合同总价内。负责供应及安装系统设备、线缆、所有明敷、暗埋电线管及因厂家设备增加及位置改变所需的明敷或预埋电线管。各个子系统中线缆、管材、桥架的品牌参照技术规格书中品牌推荐表。

9) 负责对需要供电的设备从就近的配电箱或设计的电源处取电，上述相关线缆和管道的供货和安装包含在合同总价内。系统安装包括提供各设备之等电位接地及附有雷电电涌保护装置。

三、工期
13、开工与延期开工
13.1承包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工，开始并连续高效地实施本工程。承包人应在本合同所指明的期限内或在根据本合同条款规定而获得的延长期限内完成工程及其每一部分。
承包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向总承包单位提出延期开工的理由。总承包单位应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。总承包单位未同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

13.2因总承包单位原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，总承包项目经理应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。总承包单位赔偿承包人因延期开工造成的损失。
14、工期延误
14.1因以下原因造成工期延误，经总监理工程师、总承包单位及建设单位书面确认后工期相应顺延：
（1）总承包单位根据总包合同从建设单位处获得与本合同相关的竣工时间延长；
（2）总承包单位未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；

（3）总承包项目经理未按本合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；

（4）非承包人原因的本工程范围内的工程变更及工程量增加；
（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过72小时；
（6）不可抗力的原因；
（7）本合同专用条款中约定的或总承包项目经理及建设单位书面同意工期顺延的其他情况。
14.2承包人在前款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向总承包单位工程师提出报告。总承包项目经理在收到报告后14天内予以确认。

14.3 由于承包人原因导致工程未能在本合同指定的竣工日期或根据本合同条件所定出的任何延长期限内竣工而承包人又未能证明按合同规定可以延期竣工时，承包人应对工程延期而给总承包单位造成的损失进行赔偿，赔偿金额按延期长短以合同内规定赔偿标准计算，总承包单位从本合同应付或届期应付给承包人的金额内扣除该金额。
15、暂停施工
15.1 删除通用条款15.1，并将该条款作如下变更：（1）承包人未按合同约定进行施工或建设单位、总承包单位认为确有必要暂停施工时，建设单位、总承包单位有权以书面形式要求承包人暂停施工，承包人应在建设单位、总承包单位提出要求后2个工作日内作出书面处理意见。承包人应当按建设单位、总承包单位的要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施建设单位、总承包单位作出的处理意见后，应当以书面形式提出复工要求，建设单位、总承包单位应当在收到书面复工要求后2工作日内给予答复。因建设单位、总承包单位原因造成停工的，建设单位、总承包单位补偿合理的工期，但不补偿费用；因承包人原因造成停工的，由承包人承担所发生的费用，工期不予顺延，并应由承包人赔偿建设单位、总承包单位的全部直接和间接损失。因承包人未按约定提出复工要求，造成停工时间无法判定的，责任在承包人，工期不予顺延。
（2）对任何承包人违反工艺流程、影响工程质量、存在安全隐患等行为或工作，工程师均有权要求承包人暂停其工作，承包人必须按工程师的要求及时进行整改。
（3）如承包接到建设单位、总承包单位退场指令后不及时退场，建设单位、总承包单位对承包人在此期间发生的任何损失均不承担责任，建设单位、总承包单位有权对承包人已完工程价款不进行结算，且确有必要时，建设单位、总承包单位有权在监理工程师在场见证的情况下，另行委托第三方拆除承包人设在工程现场的所有设施，承包人不得因此提出费用的索赔。
（4）暂停施工、停建或缓建导致承包人退场的，承包人需按建设单位、总承包单位指令完成各项退场前的工作，否则建设单位、总承包单位有权拒绝给付承包人已完工程的合同价款，并且有权要求承包人承担因此给建设单位、总承包单位造成的损失。承包人拒绝退场超过3天的，每逾期1天支付建设单位10万元违约金。
（5）对于发生在本工程中，因不可抗力等原因（或责任）引起的停工或暂停施工，承包人应安排好有关工作，建设单位、总承包单位补偿合理的工期，但不补偿费用。
（6）对于发生在本工程中，因重要活动而要求暂停施工的情况，承包人应积极配合并安排好有关工作，建设单位、总承包单位补偿合理的工期，但不补偿费用。
（7）对于发生在本工程中，因政府行为（如政府对相应地块用途规定的改变或停止）引起的停工或暂停施工，承包人应安排好相关工作，建设单位、总承包单位补偿合理的工期，但不补偿费用。
16、工程竣工

16.1 承包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或总承包单位及建设单位同意顺延的工期竣工。
16.2 因承包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或总承包单位及建设单位同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
16.3本工程通过竣工验收，承包人必须按总承包单位的要求撤出用于本工程的施工的机械设备、剩余材料、临时设施等，并将所有承包范围内的工程清扫干净，并与总承包单位办理确认手续。如承包人不能及时拆除或清理，总承包单位有权委托他人拆除或清理，发生的费用及责任均由承包人承担。

16.4工程验收通过后至承包人向总承包单位移交全部工程止，工程保管的责任和费用均由承包人承担。
四、质量与安全
17、质量检查与验收
17.1 关于本工程质量标准的约定：工程一次性验收合格率必须达到100%，质量的评定以上海市建设工程安全质量监督总站的质量检验评定标准为依据。
若在评定过程中经审查由于本次合同范围内工程实施过程中引起整个工程项目任何一项未能达到以上评定标准要求，则视同承包方违约，总承包方将按照合同总价3%的违约金在合同款中直接扣除，不足部分由承包方另行支付。总承包单位仍有权主张赔偿权利，并由承包人负责修复至合格为止，所产生的费用由承包人承担。
无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对工程质量所负的责任，除非质量问题是由于设计原因引起，而此类质量问题承包人须及时书面通知监理工程师。在采用承包人设计的施工图纸施工时，设计引起的质量责任由承包人承担。

无论工程材料是由承包人自行供应或是由建设单位指定的供应商供应，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任，承包人应该对各种材料按相应规范进行检查，拒绝不符合要求的材料用于本工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。

承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关规定的资质要求，并且应持有该项工作的上岗证，在施工期间佩带其上岗证供监理工程师随时检查。
17.2对经检验质量不合格的工程，若承包人拒绝返工修复或未能一次修复到位，总承包单位有权委托第三方完成该项工作，因此发生的一切费用由承包人承担，且不因此免除承包人的违约责任及保修责任。

17.3在保修期限内发现质量问题，承包人仍应承担修复责任和发生的费用，并赔偿总承包单位的有关损失。

17.4承包人的施工不得对施工现场界区外的道路、建筑物、构筑物等造成损害。如若造成损害，由承包人自费进行整改、修补等措施进行补救，招致总承包单位向政府、或第三方缴纳罚款、赔偿的由承包人承担所有费用。

17.5因承包人质量原因而影响其他工种的，由承包人承担相应损失，并赔偿建设单位、总承包单位的有关损失。
18、安全施工
18.4承包人严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）等相关法律法规；并与总承包单位签订《安全生产责任协议书》。

无论何种原因，承包人履行本合同而购买、支出、投入的防护用品、防护措施、安全组织、安全教育、手续及证照办理等所有费用均已包括在本合同价款中，承包人没有任何理由要求总承包单位及建设单位增加或额外支付有关费用。如果在工程的任何部分中发生事故、故障或其他事件，承包人应当在24小时内向总承包单位报告，总承包单位应当在48小时内向建设单位进行报告。如果总承包单位出于工程安全的考虑，认为在工程的任何部分中发生的事故、故障或其他事件需要进行紧急补救或其他工作、修理，而承包人无能力或不愿立即进行此类工作或修理时，总承包单位认为必要时，可以雇用其他人员从事该项工作或修理，并支付有关费用。同时，总承包单位可从应支付给承包人的任何款项中扣除发生的费用。
对于本合同范围内所发生的安全责任事故（不可抗力除外），承包人承担因自身原因引起的全部责任。
五、合同价款与支付
19、合同价款及其调整
19.1合同价款的依据：投标文件中自报的分部分项工程量清单报价、措施项目清单报价以及规费、税金等造价。
19.2本合同的价款如下：
（1）本合同计价方式采用固定单价形式，工程量最终按实结算。
本合同价款采用分部分项工程量清单工程量暂定、综合单价闭口包干[包括并不限于：图纸深化设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包测试、包工资、管理费、利润、税金、加班费、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费等]方式。
    本合同价款采用措施项目清单总价包干，各项施工措施费用及各种材料检测费用按投标报价一次包死，结算时不再调整。
规费、税金项目清单的报价要求: 费率闭口包干。
承包人已根据合同条款、投标须知、招标图纸、设计说明、各类规范、工程量计算规则，并依据工程量清单的特征描述、工作内容及附件填写报价，工程量清单已全面填妥，若上述资料中要求的项目在组价细目中未详细报价，则其费用将被视作已包括在其他有价款的项目的单价或价款内，不得以任何形式、理由要求予以增加。
19.3删除
19.4承包人应当在价款调整情况发生后10天内，将调整原因、金额以书面形式通知总承包单位及建设单位，总承包单位经建设单位确认后，调整金额作为追加合同价款依据。
19.6变更合同价款按下列原则进行：
本合同价款采用措施项目清单闭口包干，分部分项工程量清单工程量暂定、综合单价闭口包干[包括并不限于：图纸深化设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包测试、包工资、管理费、利润、税金、加班费、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费等]。
如本工程施工过程中发生工程变更或增加新的工程子目以及暂估价项目，承包人应提出变更工程价款的报告，并提供工程量及工程款变更测算依据，经建设单位确认后方可调整合同价款，调整的方法如下：
（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款；
（2）合同中已有适用类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
（3）合同中没有适用或类似变更工程的价格，其相应的综合单价由承包人按本条款所列定额规定提出，其中：
取费按原投标文件报价(若原投标文件中同一种材料或机械的单价出现两个或两个以上取最低值)，若原投标文件中没有出现的材料，可参照市场价进行报价（包括但不限于报品牌、规格、型号等技术参数，并应提供三个以上品牌供建设单位选择）并经投资监理单位审核建设单位核准后执行。
综合费用取投标文件中的综合费率执行。
E）施工期内人工单价、材料单价、设备单价、机械单价不按沪建市管〔2008〕12号《关于建设工程要素价格波动风险条款约定、工程合同价款调整等事宜的指导意见》有关规定执行。
F）因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
19.7暂估价结算原则：（建设单位认定单价—暂定单价）*工程量*（1+损耗率）并计取相应的规费和税金。
19.8暂列金额工程结算原则：暂列金额只有按照合同约定程序实际发生后，才能成为承包人的应得金额，纳入合同结算价款中。扣除实际发生金额后的暂列金额余额仍归属于建设单位所有。
19.9措施项目清单报价结算原则：本工程措施项目清单报价一次性包干使用，竣工结算不做调整。
19.10现场签证及结算原则：
19.10.1发生下列情况时，建设单位、监理单位、总承包单位和承包人共同应办理现场签证，作为结算依据：
（1）建设单位代表签字或确认的工程量增减及设计变更。
（2）非承包人原因导致现场实际工程量的发生但又没有在施工图上反映的。
（3）因建设单位变更计划，造成承包人须废弃已完工程之一部分工程量经建设单位、监理单位、总承包单位、核定后，由建设单位承担废弃部分经济损失。
（4）因建设单位变更计划，已为本工程采购进场的而后续工程中不再使用的合格材料及设备，经总承包单位、承包人双方协商和建设单位及监理核定后，由总承包单位、承包人双方和建设单位视具体情况协商赔偿原则。
19.10.2签证价格必须符合当时的市场行情，不得因赶工而抬高材料价格，也不得因材料签证价未谈妥而延误工期，否则由此引起的不良后果一切损失由承包人承担。
19.10.3工程价款调整必须由承包人向总承包单位提出工程价款调整的申请，经建设单位、监理审核批准后，作为工程价款结算的唯一的依据。
20、工程量确认
20.1每月23日前承包人向总承包单位提交“当月完成工作量报表”、“月度工程形象进度表”、“工程付款申请书”，以及“下月计划完成工作量报表”、“下月月度工程计划进度表”，并报监理工程师及建设单位核准。
20.2 总承包单位不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。
20.5因承包人未能准时提交工程量报告的，总承包单位当月可不予计量，工作量累计到下月。
20.6工程计量前，承包人应提供总承包单位要求的一切详细资料。
21、合同价款的支付
21.1 总承包单位向承包人预付工程款的时间和数额：​在签订承包合同并进场开工后，总承包单位收到承包人提供的等额发票、付款申请书、履约保函、预付款保函后7天内，向建设单位提供总承包单位的等额发票、付款申请书、预付款保函，经建设单位确认后，在总承包单位收到建设单位预付款后7天内支付承包人合同金额（不含甲供材料、暂估价）10%。人民币元整。
扣回时间和比例：本合同工程预付款抵做总承包单位对承包人的工程付款。经建设单位、总承包单位审核批准的支付金额累计超过预付款后，总承包单位向承包人支付进度款项。
工程预付款仅用于承包人支付施工开始时与本工程有关的动员费用，如承包人滥用此款，总承包单位有权立即收回款项并由承包人承担相关责任。
承包人同意总承包单位在收到建设单位对应款项后同比例支付给承包人，若总承包单位未收到建设单位款项，则承包人同意不追究总承包单位违约责任和逾期付款利息。
21.2 总承包单位向承包人支付工程款（进度款）的时间和方式：
21.2.1.承包人每月23日前编制提交 “当月完成工作量报表”、“月度工程形象进度表”、“工程付款申请书”，以及“下月计划完成工作量报表”、“下月月度工程计划进度表”，报总承包单位审核，并报监理工程师及建设单位核准。
21.2.2.工作量经审核后，经建设单位、总承包单位、监理单位出具形象进度确认单、质量合格证明、进度质量完成情况确认表，承包人提供满足总承包单位要求的付款申请书、建筑工程类发票后，按核定工程款的70%作为工程进度款，经建设单位、总承包单位审核确认后在总承包单位收到建设单位拨付工程款7天内支付。
21.2.3.当工程进度款累计支付至工程暂定合同价的（不含甲供材料）70%（含预付款）时停止支付工程款项。
21.2.4.工程通过竣工验收合格后，并将完整的工程竣工资料及结算资料交付总承包单位，且投资监理单位出具审核报告经建设单位确认后，累计支付至审核价的85%（含已付款额）。
21.2.5.整体大楼竣工验收合格并完成备案手续后30日内支付至投资监理单位出具审核价的90%（含已付款额）。
21.2.6.完成最终结算审计后且承包人累计提供最终结算价款100%的建筑工程类发票后，累计支付至工程最终结算总价的95%，（以建设单位委托的审计单位出具的最终结算报告作为最终结算价款依据）。
21.2.7.审计最终结算价的5%作为保修金，保修期为两年，承包人在保修起始之日起二年后且无质量及保修争议后无息支付最终结算价的5%(须扣除分包人在约定期限内未派人保修，总承包单位或者建设单位委托他人修理产生的费用)。
21.2.8.如遇假期或承包人的原因延误，付款日相应顺延。
21.2.9.每笔工程款支付总承包单位均应在收到合格有效的等额抬头为总承包单位的发票后方可支付，否则总承包单位的付款可做相应顺延并不承担违约责任。
21.2.10.承包人如有违约参照施工合同中违约条款执行，总承包单位有权在任何一期工程款中予以扣除。
21.2.11.承包人承诺，若总承包单位财务付款相关制度有调整，同意与总承包单位签订补充协议修改本合同付款条款。
21.2.12.承包人在收到总承包单位支付的工程款后，应优先安排建筑工人、农民工工资的支付。不得无故或恶意拖欠。建设单位、总承包单位发现承包人无故严重拖欠工资支付的情况，可采取包括督促直至部分暂扣工程款的措施。如导致建设单位、总承包单位被追索时，建设单位、总承包单位在根据行政要求、司法及仲裁裁决先支付建筑工人工资及相关费用后，除有权向承包人追偿上述代付款外，还有权按代付款的20%向承包人收取违约金，建设单位、总承包单位有权从应付的任何款项中扣回。
如遇非工作日或承包人的原因延误，付款日相应顺延。
七、竣工验收及结算
23、竣工验收
23.1承包人提供竣工图的日期    年    月    日。 

承包人提供竣工图的份数：经上海市城建档案馆确认的竣工资料和竣工图五套。

 23.2承包人必须按照施工图纸和变更完成所有合同约定工程后，在自检合格的条件下向总承包单位送交竣工验收报告。总承包单位收到竣工验收申请后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出整改意见，承包人应配合总承包单位进行验收。承包人按要求整改、消项，并承担由自身原因造成修改的费用。根据总包合同无需由建设单位验收的部分，总承包单位应按照总包合同约定的验收程序自行验收。

23.5工程档案：工程档案资料的编制应按上海市城建档案馆的具体要求编制，并符合《上海市建设工程竣工档案编制验收及报送规定》，竣工档案应在工程竣工验收前编制完成，交总承包单位和监理审核，最终以所属城建档案管理部门及总承包单位组织验收为准。

24、竣工结算及移交
24.3 删去。
24.4工程的结算：根据承发包合同和相应的建设工程法律、法规、标准规范与定额、招投标文件、施（竣）工图纸及各项有效证明编制。
24.5承包人的结算报告因错误而被总承包单位退回后，在28天内未再次提交，视作放弃结算机会，总承包单位将按审价单位审价后的价款进行结算。

  24.6双方根据沪建计联[2005]834号、沪价费[2005]056号等文件要求，向建设单位所委托的审计和投资监理单位支付应由承包方承担的审价费。若发生承包人拒付审价费，经协调不成的情况，总承包单位有权以扣除承包方工程款的形式支付给审价单位。签证审核金额最终将计入总结算核减金额内收取审价费用。
25、质量保修
25.1 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付总承包单位使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

25.2属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之时起48小时内派人保修。发生紧急抢修事故如给排水、供电设施及线路出现故障等影响居民正常生活的情况下，承包人须在接到总承包人或者建设单位通知后3小时内赶到现场，8小时内修复。
25.3  在保修期内，由于承包人责任造成的损失，均由承包人承担。
25.4  承包人未能及时进场维修或未能在总承包单位指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，总承包单位或者建设单位有权自行另请他人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用可以从总承包单位支付承包人的任何款项中扣除，但不等于解除承包人的任何应负的责任。

25.5   承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得建设单位和总承包单位的验收签字，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，保修期顺延并仍由承包人承担保修责任。

25.6质量保修完成后，由建设单位和总承包单位委托的第三方组织验收。

25.7工程移交后六个月内，承包人必需委派1名全权代表在现场办公，处理本工程的完善和维修工作。 
25.8保修约定：。
八、违约、索赔及争议
26、违约
26.1 删去。
26.2 本合同关于承包人违约的具体情况及责任：
（1）本合同通用条款第5.3款约定的承包人违约应承担的违约责任：

无

（2）本合同通用条款第12.1款约定的承包人违约应承担的违约责任：如承包人将本合同转包或分包，总承包单位将有权解除合同并可在工程款中直接扣除合同价款50%的违约金，违约金金额超过工程款的未支付部分的，总承包单位有权就超过部分向承包人追偿。
（3）本合同通用条款第16.2款约定的承包人违约应承担的违约责任：工期或关键节点工期如因承包人原因，每延误一天，承包人按总合同价款的0.2%向总承包单位支付违约金并承担总承包单位相关经济损失，违约金和总承包单位损失可以从合同价款中直接扣除。
（4）本合同通用条款第17.1款约定的承包人违约应承担的违约责任：工程一次性验收合格率必须达到100%，质量的评定以上海市建设工程安全质量监督总站的质量检验评定标准为依据。如工程质量经验收，达不到合同约定的标准，扣除合同总价的3%作为违约金，并赔偿总承包单位相关经济损失，并由承包人负责修复至合格为止。所产生的费用由承包人承担，并且工期不予延期。工程质量评定以上海市建设工程安全质量监督总站的评定为准。
（5）承包人应严格确保工程质量，特别是确保本工程不能出现严重质量问题。在质量保修期届满前，若总承包单位或建设单位发现承包人原因发生严重质量问题的，承包人应向总承包单位支付合同造价3% 的违约金，同时承包人还应予以免费维修，并且就维修部位提供2年的质保期。
（6）总承包单位及承包人约定的承包人的其他违约责任：
A.承包人应采取积极有效措施，绝对保证施工期间的管理安全，不发生各类污染环境事故，各类重大安全事故。同时严格执行合同约定及相关主管部门对施工现场“渣土垃圾”的整治处置的规定，如果违反，除承担建设单位损失外，还需按合同总造价的2%/次计算违约金。
B.施工中的一切事宜均由双方明确的现场代表会同建设单位代表协商处理。承包人拟派本项目的全部管理机构人员必须为已与承包人合法建立并维持劳动关系的员工.建设单位、总承包单位认为承包人人员不符合要求的，不能胜任本合同工作，自建设单位、总承包单位提出要求更换后，72小时内分包人必须予以更换，否则，承包人应向总承包单位支付3000元/人•天的违约金。
C.承包人拖欠、克扣工人劳动报酬的，总承包单位有权从应支付给承包人的任何工程款项中扣除相应费用直接向工人进行支付，同时，承包人按3万元/次承担违约责任。
D.承包人采购的材料、半成品、设备不符合设计和规范要求的，必须退场且按10万元人民币/批次承担违约责任；承包人不按设计和规范要求进行施工，偷工减料的，必须返工，承包人承担由此造成的一切损失，同时按30万元人民币/次承担违约责任；承包人若违反规定野蛮施工，建设单位、总承包单位有权限令停工整改，一切损失由承包人负责，并按不少于工程结算造价的1%扣罚。
E.承包人违反规定逾期未报送建设工程档案规定套数的或达不到档案编制要求的，按照《上海市档案条例》的规定处以罚款，罚款由承包人承担；
F.如承包人的施工行为不满足上海市安全文明施工要求的，建设单位、总承包单位有权提出相应的整改措施，承包人必须服从，如承包人不及时落实整改或不愿意进行整改的，按10万元人民币/次承担违约责任；
G.发生人员生产安全死亡事故的，承包人除承担相关责任外，总承包单位还将按50万元人民币/人扣除违约金。
H.工程出现国家相关机构认定的因承包人原因造成的重大质量、安全事故，承包人除承担建设单位、总承包单位损失外，还需按暂定合同总价2%承担违约责任；
I.上述违约行为一旦发生，总承包单位将根据合同约定向承包人作出书面通知。该通知将作为承包人违约的证明及最终确认承包人承担违约责任，或遭受罚款，或赔偿建设单位、总承包单位损失的依据之一。所有应由承包人承担的或缴纳的费用经承包人确认后，总承包单位有权从向承包人支付的任何款项中抵扣或以其他的方式收回。
27、索赔
27.1在分包工程施工过程中，如承包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，承包人可按照总包合同约定的索赔程序通过总承包单位提出索赔要求。在总承包单位收到承包人索赔报告后21天内给予承包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后，总承包单位应将相应部分转交承包人。承包人应按照总包合同的规定及时向总承包单位提交分包工程的索赔报告，以保证总承包单位可以及时向建设单位进行索赔。
28、争议
28.1双方在履行合同时发生的争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以上海仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。争议解决之前，如总承包单位要求承包人应继续履行合同的，承包人应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。
九、保障、保险及担保
30、保险
   30.1承包人应当为用于本工程的材料和待安装设备办理足额的运输保险、财产保险或建筑安装工程保险，并支付相关保险费用。
承包人应当为其所有或拥有利益的，在工地现场的财产购买足额的保险并支付相关保险费用，任何情况下建设单位不对总承包单位及承包人所有的或有利益的，用于本工程施工目的的财产损失承担责任。
承包人应当为在工地现场施工过程中因发生意外事故导致本方人员伤亡购买相关保险并支付相关保险费用，包括雇员的意外保险或工伤保险，保险的额度由承包人自行决定，任何情况下建设单位均不对承包人的雇员的工伤或意外伤害承担责任。
30.2 承包人投保内容和责任：
总承包单位已统一购买了施工人员雇主责任险，承包人必须按规定分摊相应的施工人员雇主责任险保险费用。
  31、担保
31.1总承包单位向承包人提供支付担保，

担保方式：
无；
31.2承包人向总承包单位提供履约担保，担保方式：履约保函；担保额度：暂定合同价款的10%。
31.4双方约定的其他担保事项：
①合同经双方盖章、签字之日起15天内承包人向总承包单位提交工程履约保函。若承包人未按时提交工程履约保函，总承包单位经建设单位同意有权解除本合同，且所涉及的有关经济、法律等责任均由承包人承担。
②承包人所提交的履约保函金额为暂定合同价款的10%，保函格式须为无条件银行履约保函。履约保函须确保自履约保函提交之日起至整体工程竣工验收后45天内有效。
③履约保函的退返：承包人以银行履约保函方式向总承包单位提交的履约保证金，承包人未违约的情况下，总承包单位于整体工程竣工验收并完成档案资料移交手续后45天内退返；若承包人违约，总承包单位有权随时直接向保函开具单位提取履约保证金，而无须征得承包人的具体意见。
十、其他
32、材料设备供应
32.3 由承包人采购材料设备的约定：严格按招标文件和投标文件执行，未经建设单位批准不得更改
。
35.分包合同解除
35.2发生本合同通用条款21.4款情况，停止施工超过28天，总承包单位仍不支付工程款（预付款、进度款），总承包单位及承包人均有权解除合同。
37、合同份数

37.2 双方约定本合同份数见协议书约定。
38、补充条款：
（1）承包人与总承包单位商定，以总承包单位与建设单位签订的《总包施工合同》作为双方执行本分包合同的合同条件。双方同意，一旦总承包单位与建设单位签订的总合同终止（不论任何原因），则本合同约定的合同条件已不复存在，因此，本合同亦将同时终止。承包人的主要项目管理人员应与投标时保持一致并且全部是承包人正式职工，必须全部到位，不得随意变更。

（2）根据本合同项目进展情况，总承包单位经建设单位同意有权随时终止履行本合同及增加或减少承包人的实际工作量。

（3）承包人须配合建设单位所委托投资监理单位、审计单位完成结算审价工作，提供结算审价所需相关资料文件，因承包人配合工作未完成而造成的审计时间拖延及责任由承包人自行承担。
（4）承包人应为建设单位的审计、投资监理单位、纪检监察等相关职能部门开展业务提供必要的配合。
（5）承包人须负责本工程需在行政管理机构办理的所有相关审批及备案手续，并承担相应费用。
（10）承包人具有下列情形之一的，总承包单位经建设单位同意有权解除合同并追究承包商的违约责任，解除合同的通知送达对方即视为合同解除。（通知以邮件方式发出的，自发出三天后视为已送达）
1)因承包人的自身原因导致工程延期超过10天开工。
2)未经建设单位和总承包单位同意，承包人将其承包的部分或全部工程非法转包或违法分包的。
3)已经完成的建设工程质量不合格，承包人拒绝修复的。
4)合同约定的期限内没有完工，且在建设单位或总承包单位催告的合理期限内仍未完工的。
5)承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的。
6）总包合同解除的，本工程合同亦予以解除；本工程合同无法完成备案的，则必须解除原合同，按备案要求重新签署合同（未完成合同备案的，不得支付首期工程款）。
7）若因承包人处理不力导致本项目员工上访、罢工而影响本工程正常进行的。
8)其他根据本合同规定可以解除合同的情形。
  9)本合同执行期间，如承包人与北京西路1013号浸入式剧场装修工程（北楼、中楼）相关的其他承包人或第三方因自身原因发生纠纷，由承包人自行解决，与建设单位和总承包单位无涉。如因承包人处理不力导致影响本工程正常进行时，建设单位和总承包单位可行使合同解除权。

 10）承包人应按时足额支付本项目员工工资（包括外来务工人员），如因承包人拖欠员工工资而形成纠纷，应由承包人自行解决，与建设单位和总承包单位无涉。

（11）本工程内所有的材料及功能检测均由承包人负责实施，相应一切费用均由承包人承担，所有的检测工作必须满足工程技术规范及验收标准要求。

（12）承包人须负责本工程需在政府部门办理的所有相关审批及备案手续，并承担相应费用。

（13）承包人必须对本分包工程有关或本分包工程进行期间发生或本分包工程引致的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索赔或诉讼等法律责任，并须保障建设单位及总承包单位免负该类责任。
（14）隐蔽工程或工程中间节点在自检合格后并按规定作好有关验收准备，由承包人组织监理代表和总承包单位验收，验收单发出72小时内各方必须到位参加验收并签名，工程质量验收符合要求，总承包单位、监理代表签字批准继续施工。未经总承包单位参加验收，隐蔽工程不得隐蔽。承包人须按规定作好有关验收准备，通知总承包单位、监理代表及时进行验收，若有关方不能按时参加验收，须书面通知，并承担逾期验收责任。工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。

（15）知识产权：
a.本合同中知识产权是指任何专利、商标、服务标记、标志、外观、商号、网络域名、设计权利、著作权（包括但不限于计算机软件著作权）、数据库版权、半导体图形权、实用新型、专有技术、注册申请（及申请权）、其它知识产权以及在世界范围内具有相同或类似效力的任何及全部权利或保护形式，无论是否经注册、登记或备案。
b.承包人陈述并保证，其在履行本合同过程中所采用的知识产权（包括施工工艺）不侵犯第三方的知识产权。如果总承包单位因承包人在履行本合同过程中所采用的知识产权被第三方指控侵权、提出异议或权利主张，承包人应当为总承包单位进行抗辩，并赔偿总承包单位保证其不遭受任何损失（包括争议解决费用和合理的律师费用）。同时，总承包单位有权选择解除合同，或者不解除合同要求承包人以不侵犯第三方知识产权的方式履行义务。
c.除非经总承包单位事先书面许可，承包人（包括但不限于董事、监事、管理层、代理人、顾问、员工）不得以任何方式使用（包括开发新的知识产权）或许可第三方使用总承包单位的知识产权（包括因承包人过错导致第三方使用的情形），也不得以任何方式将与总承包单位知识产权有关的任何信息透露给第三方。否则，承包人应向总承包单位赔偿因此遭受的一切损失（包括争议解决费用和合理的律师费用）。
（16） 承包人的工程款建设单位支付到总承包单位7天内，总承包单位在扣除相关费用后必须支付到承包人，若未及时支付，在下期工程款中建设单位有权扣除并直接支付给承包人。同时总承包单位放弃向建设单位索赔的权利。在承包人出现质量、安全、工期等方面问题的时候，总承包单位有权在整改好之前暂停对承包人的付款。
（17）承包人须协助总承包单位办理上海市建筑建材业相关管理部门的分包合同备案工作。
(18)建设单位确定主要材料设备品牌后，承包人须提供原厂授权。
第五章 投标书附件
附件一：投标承诺书
（本承诺书装订于投标文件首页）
本公司郑重承诺：
将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加项目的投标。
1、 所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
2、 不与招标人、其他投标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益和他人的合法权益。
3、 不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。
4、 不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。
5、 不接受任何形式的挂靠，不扰乱投标市场秩序。
6、 不在投标中哄抬价格或恶意压价。
7、 不在招标活动中虚假投诉。
8、 本公司若有违反承诺内容的行为，愿意接受建设行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。
   投标单位：  （盖章）                        
投标单位地址：
法定代表人（签名）： 手机：
项目负责人（签名）： 手机：
年     月      日

附件二：
投标书
***********公司：
1、我们收到并研究了贵单位的招标文件，愿意按招标文件规定的内容承担该工程施工任务，严格执行投标人所承担的责任和义务。
2、我方愿以人民币（大写）元的总价，按上述合同书、合同条款、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。
3、一旦我方中标，我方保证在年月日开工，年月日竣工，即天（日历日）内竣工并移交整个工程。
4、我们同意从投标之日起天内恪守本投标文件，在此期限之前的任何时间，本招标文件一直对我们具有约束力。
5、在制定和执行正式合同之前，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
6、我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其他任何投标，也不会解释接受或否决任何投标的原因。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。
7、我方金额为人民币（大写）元的投标保证金已按招标文件要求递交。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或拒绝接受按投标人须知规定的对投标文件中细微偏差进行澄清与补正；在接到中标通知书后未能按要求或拒绝签定合同协议书；或未能在接到中标通知书后按要求提交履约担保，你单位有权没收投标担保金，另选中标单位。
投标单位：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字、盖章）
邮政编码：
电话：
传真：
开户银行名称：
银行帐号：
开户行地址：
电话：日期年月日
附件三：
授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的
（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（招标单位）的
工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无权委托。特此委托。
代理人：性别：年龄：
单位：部门：职务
投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字、盖章）
日期：年月日
附件四：      
投标标书情况汇总表
工程地址：



	建设工程名称
	________________________________工程
	建筑面积
	(m2)

	单位工程名称
	工程总报价
(万元)
	施工工期
(日历天)
	工期处罚承诺
(元/天)
	自报质量标准
	质量处罚承诺
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	主要说明：
项目经理姓名：，手机号：
投标人　：（盖章）
法法定代表人：（盖章）
2                                                             年   月   日


附件五：投标报价
招标人：
工程名称：
投标报价（小写）：
        （大写）：
投标人：
（单位公章）
法定代表人
或其授权人：
（法定代表人或其授权人盖章或签字）
编制人：
（造价人员签字并盖专用章）
编制时间：
附件六：工程量清单报价表（工程预算书）
包括：工程概况，费用表、预算书、工料机汇总表等
附件七：技术标部分
（一）具体内容如下（要求内容不仅限于此）：
1、主要技术方案和施工方法；

2、保证施工质量的主要技术措施以及预防施工质量通病的措施；

3、保证工程安全的主要技术措施；

4、确保文明施工、环境保护主要技术措施；

5、工程总进度计划表及保证措施；

6、施工总体平面布置图、主要施工机械、设备和劳动力用量情况；

7、项目组织管理机构设置及主要管理人员情况（包括项目经理和机械、电气、质检、安全等主要技术人员的资质等级证书复印件。对于未能按要求提供证明材料的投标，业主将视为不响应投标而予以拒绝。）
8、投标资格证明文件(包括投标方简介、营业执照、资质证书、安全生产许可证的复印件、财务状况、本工程所需关键的施工设备的当前备有情况、最近的仲裁或诉讼介入情况。)；
（二）施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。下述表格投标人应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。
附表一  拟投入本工程的主要施工设备表
附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表
附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图
表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：设备和设施情况可参照此表式编制，内容是完成本工程所需的特种加工设备和生产设施、包括自有和租赁。
附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备
名    称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台
时    数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
单位：人   
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1．投标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2．施工进度表可采用网络图和横道图表示。
附表五：施工总平面图
投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附件八：项目管理机构人员情况表
（一）项目管理机构人员组成表
	岗位名称
	

	资质等级
	

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	执业资格
	
	专业职称
	

	主要工作业绩及担任的主要工作
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：人员包括技术负责人、合同负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。
（二）投标人委派项目经理持证上岗基本情况表

	投标人
	

	资质等级
	

	项目经理姓名
	
	专业资质等级
	

	学历
	
	职称
	

	身份证号码
	
	项目经理编码
	

	移动电话
	
	单位电话
	

	担任同类型工程项目经理的

项目名称
	1、

	
	2、

	
	3、

	
	4、

	
	5、

	从事同类型工程

施工管理的

项目名称
	1、

	
	2、

	
	3、

	
	4、


（三）项目经理无在建项目承诺书

：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现承诺承担本工程的项目经理（姓名）在

期间无承担其它在建工程施工任务，若有违约，招标人有权对此进行处罚。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字并盖章）

年月日

第六章  评标办法
一、评标原则：
根据《建设工程招标投标法规》及其配套有关文件的规定，结合本工程的实际情况，特制定本工程评标办法，作为本工程评标定标的依据。
本工程采用百分制综合评估法，分值保留小数点后两位， 第三位小数四舍五入，中间用插入法。参加评标打分的人员为依法组建的评标委员会成员，经评标委员会评分汇总后，得最高分的投标单位中标。若出现最高分并列时，则由评标委员会成员无记名投票表决，得票多者为中标单位；若出现得票数相同时，则按有关法律、法规执行。
二、投标文件符合性及完整性评审
1、按照招标文件规定的格式、内容打印或填写、装订，字迹清晰；
2、投标文件上法定代表人或获授权代表的签署及投标单位的公司印鉴齐全。如签署者为获法定代表人授权代表，则须具备合法、有效的法定代表人授权书；
3、按照招标文件要求填妥了各清单项目的单价及总价；
4、提供了招标文件要求的其它有关投标资料；
5、符合招标文件中的各项实质性要求，没有任何合同条件方面的重大偏离；若投标单位交回的投标文件不能满足招标文件的实质性要求，则有关投标文件将会按无效投标处理。
三、商务标  满分60分
1、投标报价（55分）
计算公式为：投标报价得分=55×［1-（经评审的投标报价-经评审最低投标报价）÷经评审最低投标报价］，最低扣至45分。
2、工期分（3分）
自报总工期大于或超过招标文件要求工期的，视不实质性响应招标文件，做否决投标处理；
自报总工期小于或等于招标文件要求工期的，得1分；自报总工期小于或等于招标文件要求工期且有满足招标文件要求处罚承诺的，得3分。
3、质量分（2分）
自报工程质量不满足招标文件要求的，得0分；
自报工程质量为“一次验收合格”的，得1分；
自报工程质量为“一次验收合格”且有满足招标文件要求的处罚承诺的，得2分
四、技术标  满分40分
（1）主要技术方案和施工方法（6分-11分）：
主要评定投标单位的施工技术方案是否切实可行、科学合理、措施有力、符合施工规范要求；

（2）施工进度计划保证（3 分-6分）：
主要评定投标单位自报的工期响应招标文件要求的程度；进度计划是否合理；总进度及计划工期的控制措施是否得力；

（3）施工质量保证（3分-6分）：
主要评定投标单位自报的质量标准符合招标文件要求的程度；材料、设备质量的保证措施；各施工工序的质检手段和组织措施；

（4）安全、文明施工及环境保护、保证措施（3分-6分）
主要评定投标人采取的措施是否合理；
（5）施工组织管理体系安排合理性以及拟派主要管理人员（3分-6分）；
主要评定投标人施工组织管理体系安排的合理性以及拟派主要管理人员同类工程施工经验；
（6）施工总平面布置（3-5分）
主要评定投标人施工总平面布置的合理性；

     评标过程中，数据和评分的计算过程和计算结果（除特别注明的）均保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入。
第七章工程量清单、图纸及技术资料
7.1工程管理要求
1、 专业承包人应并接受总承包人、监理单位对工程施工进度、质量、安全和文明施工等方面的监督管理。
2、 专业承包人在投标文件中承诺的工程项目经理及相关的工程技术人员、管理人员应按约进场组织施工，其中项目经理必须持有建设部颁发的与工程规模相适应的资质证书，不得以挂名形式出现，未经总承包人同意不得任意调换和撤离，否则总承包人有权立即终止合同，专业承包人应无条件的退场，并承担所引起的一切后果。工程施工过程中，如项目班子中有不能胜任本职工作的工作人员，总承包人有权要求限期改正，直至撤换相关人员。
3、 安全、文明施工要求
1） 工程的安全生产必须按国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》进行施工，如发生违反本条例规定的将承担相应的责任。
2） 本工程施工现场按“上海市现场标化管理”要求实施，确保文明工地，总承包人对不文明的施工行为以及对未达到文明工地要求的管理方案、施工组织措施有权提出要求专业承包人立即整改的权力。总承包人上述整改的指令，专业承包人必须无条件服从，否则总承包人有权予以处罚，直至终止合同。
4、 消防与治安
1） 专业承包人必须严格遵守上海市《消防监督管理规定》和《施工现场防火规定》，接受公安消防部门的监督管理。
2） 总承包人与专业承包人签订合同时，必须同时签订廉政、治安、消防协议。
3） 施工现场严禁使用电炉、电杯。专业承包人应定期检查，测量负荷量，不得超过电表额定负荷。
4） 发生火灾要及时上报，并组织力量即使扑救，对火灾后的处理，必须执行“三不放过”的原则，找出原因，提出处理意见，落实防范措施。
5） 专业承包人应根据上海市“社会治安防范责任条例”谁主管谁负责的原则，积极开展社会治安综合治理，明确治安负责人，并接受公安部门的监督管理。
7.2安装工程量清单
	序号
	材料名称
	规格
	数量
	单位

	1
	空调冷媒管（含保温）
	ø6.4*0.8mm
	181 
	米

	2
	空调冷媒管（含保温）
	ø9.5*0.8mm
	678 
	米

	3
	空调冷媒管（含保温）
	ø12.7*0.8mm
	273 
	米

	4
	空调冷媒管（含保温）
	ø15.9*1.0mm
	652 
	米

	5
	空调冷媒管（含保温）
	ø19.1*1.0mm
	435 
	米

	6
	空调冷媒管（含保温）
	ø22.2*1.1mm
	90 
	米

	7
	空调冷媒管（含保温）
	ø28.6*1.2mm
	282 
	米

	8
	空调冷媒管（含保温）
	ø31.8*1.3mm
	262 
	米

	9
	空调冷媒管（含保温）
	ø38.1*1.3mm
	48 
	米

	10
	分歧器
	-
	10
	付

	11
	分歧器
	-
	140
	付

	12
	信号线
	2*0.75mm2
	1480
	米

	13
	U-PVC冷凝水管
	de25
	592
	米

	14
	U-PVC冷凝水管
	de32
	450
	米

	15
	U-PVC冷凝水管
	de40
	55
	米

	16
	U-PVC冷凝水管
	de50
	88
	米

	17
	制冷剂添加
	R410A
	180
	公斤

	18
	室外机连接组件
	-
	18
	付

	19
	辅材
	吊杆、管件及五金四件套等
	1
	项

	20
	室内机安装人工费
	-
	166
	台

	21
	室外机安装人工费
	-
	16
	台

	22
	汽吊台班
	-
	5
	个

	23
	机组调试及系统保压、抽真空等
	16
	组

	24
	室外机槽钢基础
	　
	16
	组

	25
	室内机吊装加固
	方钢
	1
	项

	备注：
	1、不含室外机混凝土基础费用；
	
	

	
	2、不含顶面开孔及防水修复部分费用；
	
	

	
	3、不含室内、外机主电源及控制线管费用；
	


7.3施工界面划分表：
	序号
	有关的项目
	单位
	单位工作范围
	备注

	1
	高压进线(10KV)
	配套单位（供电局）
	提供高压进线直至配电站高压进线柜上端头的所有工作（含电缆井的砌筑、管沟的挖掘、管路施工、设备的供应安装、预留孔洞封堵）。
	　

	2
	变、配电房工程
	变、配电分包单位
	一层变电所内高低压配电设备供货、安装及调试。包括但不限于高压柜、变压器、低压柜、直流屏、模拟屏、母线、电缆、变电所及以外一米以内的所有高低压电缆桥架、管线、变电所接地系统、照明绩效动力配电系统、电能监测系统等。正式用电报装手续、报验、审图等；配合电力公司10KV外线工程施工图设计、施工、停电接火、通电调试相关工作等。
	　

	3
	配电房低压出线(400V)
	总承包单位
	供应及安装从变电所低压柜（不含柜）出线端的所有线缆、变电所一米外所有桥架及末端之合同范围内的设备供应、安装、调试。
	　

	4
	配电房内沟槽、孔洞及设备基础
	总承包单位
	根据高低压配电房图纸，提供高低压配电房的沟槽及设备砼基础。协调提供设备砼基础及沟槽的要求。
	设备基础预埋件由变、配电分包单位实施。

	5
	接地
	总承包单位
	由总包供应及安装机房接地装置至配电房内。
	　

	
	
	变、配电分包单位
	负责配电房内接地系统供货、安装、调试等。
	　

	6
	照明、插座
	总承包单位
	建筑内照明、插座的供货、安装、调试等。
	　

	7
	消防排烟
	专业分包单位
	防排烟设备、管道的供货、安装、调试等。
	　

	8
	消防系统
	专业分包单位
	消防水喷淋、消火栓（含灭火器）、水箱、消防泵、消防报警系统及管道、线缆的深化设计、供货、安装、调试等。
	　

	9
	通风工程
	总承包单位
	通风、管道的安装、调试等。
	　

	10
	空调工程
	专业分包单位
	空调设备供货、安装等
	

	11
	室内给排水系统
	总承包单位
	淋浴房设备、洗衣房设备、卫生洁具、阀门、给排水管道及至高位水箱间补水管道的供货、安装、调试等。
	　

	12
	上水配套
	配套单位
	市政管线至水表，消防环管，室外消火栓、水箱、生活泵。
	施工过程中，总包负责协调施工场地。

	13
	下水配套
	配套单位
	室外红线内第一个雨、污水井至市政管线，监测井、隔油池。
	

	14
	防火封堵
	 总承包单位
	负责本次施工范围内所有预留孔洞防火封堵，满足消防部门验收。
	　

	15
	电梯安装
	专业分包单位
	电梯设备安装、调试、验收
	总包单位配合完成土建部分的工作。

	16
	安保监控系统及综合布线系统
	专业分包单位
	负责北楼中楼安保监控系统及综合布线系统的设计、供货、安装、调试等。
	　

	17
	建筑外立面泛光照明及广告灯箱安装工程
	专业分包单位
	负责建筑外面氛围照明系统，供货安装、接地、封堵和调试。
	　


7.4  图纸
见电子版
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